



DECRETO N° 184

CHIGUAYANTE, 28 ENE. 2011

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato “Reparaciones Menores Escuela John Kennedy, Chiguayante”, de fecha 6 de diciembre de 2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante y la Constructora Acros Ingeniería Ltda., en un monto ofertado de \$79.999.000.-; El Decreto N°1882 que ratifica el contrato; El Acta Entrega de Terreno de fecha 21 de Diciembre de 2010; Ord.N°8/2011-CONST. de fecha 21 de enero de 2011 de Inspector Técnico de Obras en que solicita realizar la modificación de contrato; Ord.N°84 de la Secretaria Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto “Reparaciones Menores Escuela John Kennedy, Chiguayante”, suscrito con fecha 26 de enero de 2011, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y la Constructora Acros Ingeniería Ltda., por Aumento de obras en un monto de \$0.- impuestos incluidos, manteniendo el plazo contractual original y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase la Modificación de Contrato del proyecto “Reparaciones Menores Escuela John Kennedy, Chiguayante”, suscrito con fecha 26 de enero de 2011, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y la Constructora Acros Ingeniería Ltda., por Aumento de obras en un monto de \$0.- impuestos incluidos, manteniendo el plazo contractual original.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



TOMÁS SOLÍS NOVA
ALCALDE

TSN/ERP/JLZ/CCHE/cche

Distribución:

- Alcalde
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Sr. Henry Guzmán Lincolao (ITO)
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Secretaría Municipal ✓
- Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:30
FIRMA: p 28/1/11