



DECRETO N° 928 /

CHIGUAYANTE, 25 ABR 2016


**VISTOS:** Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N°1824 de fecha 27.07.2016 que aprueba y ratifica el contrato de ejecución de obra “Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril”; Ord N°363 de fecha 28.03.2016 de Dirección de Secplan solicitando a la Dirección Jurídica la modificación de contrato; Modificación de Contrato “Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril”, de fecha 31.03.2016 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y el contratista don Luis Acevedo Cornejo ; y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:** Apruébese y ratifíquese la Modificación el Contrato “**Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril**”, de fecha 31.03.2016 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y el contratista don Luis Acevedo Cornejo, R.U.T. N°9.297.084-1, en la forma y condiciones siguientes:

-Auméntese el plazo de ejecución de las obras en **30** días corridos, los que comenzarán a regir una vez expirado el plazo original establecido en el contrato que por este acto se modifica. En consecuencia, el plazo total de ejecución de las obras corresponde a la cantidad de **216** días corridos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**  
ALCALDE

JARV/LTS/PAR/mag

Distribución:

- Administración Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secplan (2)
- Secretaría Municipal
- Interesados



SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO. 25 ABR 2016 HORA 13:49  
PROCEDENCIA Alcaldía  
FIRMA 