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DECRETON® /85 +
CHIGUAYANTE, 02 OCT 2014

. Decreto N°832 de fecha 25 de Abril de 2014, que autoriza Propuesta Publica 22/2014
2772-21-LP14 “PMU Construccion Cubierta Multicancha La Ribera”; Decreto N°1222
de fecha 27 de junio de 2014, que adjudica la propuesta publica "PMU Construccién
Cubierta Multicancha La Ribera" ID 2772-21-LP14 al oferente Luis Acevedo Cornejo,
Rut 9.297.084-1, en un monto de $41.441.702 (impuestos incluidos), y un plazo de
ejecucion de 60 dias corridos; Acta de Entrega de Terreno de fecha 08 de julio de
2014: Decreto N°1675 de fecha 04 de septiembre de 2014, que autoriza aumento
de plazo en 25 dias corridos; Oficio Ord. N°1027 de fecha 01 de octubre de 2014,
mediante el cual la Directora de Secplan solicita autorizacion al Sr Alcalde para un
nuevo aumento de plazo del contrato en virtud de que a la fecha ain no se recibe
respuesta desde Subdere a oficio Ord. N°470 de fecha 23 de septiembre de 2014
del Sr Alcalde, con autorizacion mediante v°b° de la maxima autoridad comunal
rubricado en el citado Ord; y en uso de las facultades que me confieren los
Articulos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades.

1.- AUTORIZASE un segundo aumento de plazo contractual en 25 dias corridos
a contar de la fecha de término del plazo vigente segun decreto N°1675 del
Contrato Propuesta Publica 22/2014 2772-21-LP14 “PMU Construcciéon Cubierta
Multicancha La Ribera™.

2.- SOLICITASE por parte del ITO del Contrato al Contratista el ingreso de la
garantia respectiva para garantizar la modificacion contractual autorizada en el
punto anterior.




