



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

DECRETO N° 026.-

CHIGUAYANTE, 10 ENE 2017

VISTOS:

Estos Antecedentes: Decreto Alcaldicio N°2250 de fecha 20 de septiembre de 2016 que aprueba y ratifica el contrato "Construcción Pavimentación Calle Dinamarca y Escocia, sector Leonera Chiguayante; Decreto Alcaldicio N°2540 de fecha 24 de octubre de 2016 que aprueba y ratifica la modificación de contrato de fecha 03 de octubre de 2016; Visto bueno del Sr. Alcalde rubricado en Ord N°1493/2016 ambos de fecha de 27 de diciembre de 2016 de Secretaría Comunal de Planificación; Decreto Alcaldicio N°2918 de fecha 14 de diciembre 2016 que aprueba y ratifica la modificación de contrato de fecha 12 de diciembre de 2016; Ord N°1494/2016 de fecha 27 de diciembre de 2016 de Secretaría Comunal de Planificación Comunal a la Dirección de Asesoría Jurídica solicitando la modificación de contrato; Modificación de Contrato de "Construcción Pavimentación Calle Dinamarca y Escocia, sector Leonera Chiguayante" de fecha 09 de enero de 2017; y en uso de las facultades que me confieren los artículos 12 y 63 de la ley N° 18.695.

DECRETO:

1. Apruébese y ratifíquese la modificación de contrato de "Construcción Pavimentación Calle Dinamarca y Escocia, sector Leonera Chiguayante" de fecha 09 de enero de 2017, suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y don Percy Rodrigo Ávila Flores, Cédula de Identidad N°. N°14.523.372-0, en el siguiente sentido:

- "Auméntese el plazo de ejecución de las obras en 45 días contados, los que comenzarán a regir al día siguiente del vencimiento original, para todo efecto legal. En consecuencia, las obras deberán realizarse dentro del plazo de 145 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha de la suscripción del Acta de Entrega de Terreno, que levantará la Dirección de Obras Municipales".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL


JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LTS/PAR/mag

Distribución:

- Alcaldía
- Dirección Jurídica
- Dirección de Finanzas
- Director de Control
- Secretaría Municipal
- SECPLAN
- Dirección de Obras Municipales
- Interesados



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 11 ENE 2017... HORA... 9:15.
PROCEDENCIA... Alcaldía...
FIRMA... [Firma]