



**I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**  
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO N° 2089

CHIGUAYANTE, 25 OCT 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO :

1. Decreto N°2030 de fecha 18 de octubre de 2013, y Orden de Compra N°2772-42-SE13, que adjudican contratación directa de obra "Construcción Radier de 25 m2 en Leonera", al oferente Waldo Toledo Fuentes, Constructor Civil, Rut 9.816.234-8, en un monto de \$214.200, impuestos incluidos y un plazo de ejecución de 2 días corridos.
2. Oficio Ord.: N°1043 de fecha 25 de octubre de 2013 mediante el cual la Directora de Secplan informa antecedentes suficientes y meritorios, solicitando autorización para aumentar obras en construcción de un radier de espesor 7 cm, en una superficie adicional de 8 m2, adjudicando tal contratación al oferente Waldo Toledo Fuentes, Constructor Civil, Rut 9.816.234-8, en un monto de \$135.000, impuestos incluidos y sin variar el plazo de ejecución de 2 días corridos;

DECRETO : 1.- Acéptase la oferta y Adjudícase el aumento de obras de la construcción de un radier de espesor 7 cm, en una superficie adicional de 8 m2, adjudicando tal contratación al oferente Waldo Toledo Fuentes, Constructor Civil, Rut 9.816.234-8, en un monto de \$135.000, impuestos incluidos y sin variar el plazo de ejecución de 2 días corridos


2.- Impútase el monto del aumento antes mencionado a la cuenta N°24.01.007 "Asistencia Social a Personas Naturales" del presupuesto municipal vigente.

3.- Procédase mediante la emisión de Orden de Compra a través del Portal de Compras Públicas por el aumento de obras autorizado.



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS  
ALCALDE

JARV/LTS/LAS/vmp/vmp

Distribución:

- Alcaldía
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Dirección de Desarrollo Comunitario (Asistencia Social).
- Secretaría Municipal
- Secplan
- Interesados (adjudicado)

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO... 25 OCT 2013... HORA... 12:30.  
PROCEDENCIA... Secplan...  
FIRMA... [Signature]... 2