

DECRETO N° 2546./

CHIGUAYANTE, 07 OCT. 2015

VISTOS:


Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N°1716 de fecha 13.07.2015 que aprueba y ratifica contrato ejecución de obra vía trato directo “Construcción de Patio Cubierto, Cierre Perimetral y la Adquisición de Mobiliario Pre Básica, Escuela Hipólito Salas, Chiguayante”; Decreto Alcaldicio N°1774 de fecha 20.07.2015 que aprueba y ratifica la Modificación de contrato de fecha 15.07.2015; V°B° del Alcalde rubricado en Ord. N°1199 ambos de fecha 17.09.2015 de la Directora de Secplan solicitando autorización para un aumento de plazo del contrato trato directo; Ord. N°1202 de fecha 17.09.2015 de la Directora de Secplan a Director Jurídico solicitando confección de modificación de contrato; Modificación de Contrato de ejecución de obra pública “Construcción Patio Cubierto, Cierre Perimetral y la Adquisición de Mobiliario Pre-Básica, Escuela Hipólito Salas de Chiguayante” de fecha 21.09.2015; y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1° Apruébese y ratifíquese la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra Pública, Trato Directo “**Construcción Patio Cubierto, Cierre Perimetral y la Adquisición de Mobiliario Pre-Básica, Escuela Hipólito Salas de Chiguayante**”, de fecha 21.09.2015 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y el Contratista Luis Acevedo Cornejo, en el sentido de un aumento de plazo en 20 días corridos a contar de la fecha de término del plazo actual vigente, a fin de que se proceda a realizar un aumento y disminución de nuevas partidas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL


JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LTS/JWB/GDR/lrb.

Distribución:

- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Finanzas
- ☐ Secplan
- ☐ ITO (Bianca Flores C.)
- ☐ Secretaría Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 OCT 2015 HORA 11:50
PROCEDENCIA Alcaldía
FIRMA VSUP

