



DECRETO N° 2617 /

CHIGUAYANTE, 14 OCT 2015

VISTOS:

Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N°1634 de fecha 02.07.2015 que acepta oferta y adjudica el llamado propuesta pública N°33/2015; Decreto Alcaldicio N°1965 de fecha 07.08.2015 que aprueba y ratifica el contrato de ejecución obra pública “Mejoramiento Infraestructura Cementerio, Chiguayante; Ord. N°122/2015-Const. De fecha 15.09.2015 del Inspector Técnico de la Obra a Directora de Secplan solicitando obras extraordinarias; V°B° del Sr. Alcalde rubricado en Ord. N°1200, ambos de fecha 17.09.2015 de la Directora de Secplan solicitando autorización para modificación de contrato por obras extraordinarias y un aumento de plazo de la ejecución de la misma; Ord. N°1273 de fecha 01.10.2015 de Directora de Secplan a Director Jurídico solicitando la modificación del contrato de ejecución de obra “Mejoramiento Infraestructura Cementerio, Chiguayante”; Modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 02.10.2015, y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.


DECRETO:

- 1° Apruébese y ratifíquese la Modificación de contrato de ejecución de obra pública “**Mejoramiento Infraestructura Cementerio, Chiguayante**”, suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y la Empresa Construcciones y Servicios Construservi RRK Ltda., con la finalidad de ejecutar obras extraordinarias por un monto de \$644.456.- I.V.A. incluido, a fin de independizar con un remarcador de agua las florerías del cementerio y una ampliación del plazo original en 15 días corridos.
- 2° Impútese el monto de dicha modificación de la Licitación Pública N°33/2015 “Mejoramiento Infraestructura Cementerio Municipal”, a la cuenta presupuestaria N°31.02.004 “Obras Civiles”.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LTS/JWB/GDR/lrb.

Distribución:

- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secplan (2)
- Secretaría Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO... 15 OCT 2015 ... HORA 13:25
 PROCEDENCIA... Alcaldía
 FIRMA... [Signature]