



DECRETO N° 2739 /

CHIGUAYANTE, 21 OCT 2015

**VISTOS:**


Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N°154 de fecha 22.01.2015 que autoriza el llamado propuesta pública N°04/2015 “Construcción Graderías Escuela Kennedy, Chiguayante”; Decreto Alcaldicio N° 1070 de fecha 24.04.2015 que acepta oferta y adjudica el llamado propuesta pública N°04/2015; Decreto Alcaldicio N°1714 de fecha 13.07.2015 que aprueba y ratifica el contrato de ejecución obra pública “Construcción Graderías Escuela Kennedy, Chiguayante; V°B° del Sr. Alcalde rubricado en Ord. N°1.321, ambos de fecha 15.10.2015 de la Directora de Secplan solicitando autorización para modificación de contrato por aumento de plazo en 20 días corridos; Ord. N°1.328 de fecha 16.10.2015 de Directora de Secplan a Director Jurídico solicitando la modificación del contrato de ejecución de obra “Construcción Graderías Escuela Kennedy, Chiguayante”; Modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 16.10.2015, y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1° Apruébese y ratifíquese la Modificación de contrato de ejecución de obra pública “**Construcción Graderías Escuela Kennedy, Chiguayante**”, suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y el contratista Pedro Esteban Monsalves Vera, de fecha 16.10.2015, en el sentido de un aumento de plazo en 20 días corridos a contar de la fecha de término del plazo actual vigente, quedando en definitiva en 95 días corridos desde la suscripción del acta de entrega de terreno, a fin de que se proceda a autorizar un aumento y disminución de nuevas partidas de parte de SUBDERE.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD  
ALCALDE  
CHIGUAYANTE  
**JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**  
ALCALDE

JARV/LTS/GDR/gdr.

Distribución:

- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secplan
- Secretaría Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 23 OCT 2015 HORA 15:00  
PROCEDENCIA Alcaldía  
FIRMA [Signature]