



ASESORIA JURIDICA

DECRETO N° 2777

CHIGUAYANTE, 26 OCT 2015

VISTOS:

Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N°1.162, de fecha 06 de mayo de 2015, que autoriza el llamado propuesta pública N°30/2015 "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PORVENIR"; Decreto Alcaldicio N° 1.687 de fecha de 10 de julio de 2015, que acepta oferta y adjudica el llamado propuesta pública N°04/2015, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PORVENIR", suscrita mediante contrato de fecha 02 de septiembre de 2015, ratificado por Decreto Alcaldicio N° 2.337, de fecha 11 de septiembre de 2015; V°B° del Sr. Alcalde rubricado en Ord. N°1.304/2015 de fecha 09 de octubre de 2015, de la Directora de Secplan solicitando autorización para modificación de contrato por aumento, disminución y obras extraordinarias y aumento de plazo en 30 días corridos; Ord. N°1.323 de fecha 16 de octubre de 2015 de Directora de Secplan a Director Jurídico solicitando la modificación del contrato del signado contrato"; Modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 16 de octubre de 2015, y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

Apruébese y ratifíquese la Modificación de contrato de ejecución de obra pública "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PORVENIR", suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y el contratista H & H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., de fecha 16.10.2015, en el sentido de aumento, disminución y obras extraordinarias y aumento de plazo en 30 días corridos a contar de la fecha de término del plazo actual vigente, quedando en definitiva en 90 días corridos desde la suscripción del acta de entrega de terreno, a fin de que se proceda a verificar el signado aumento y disminución y obras extraordinarias ya referidas.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LTS/GDR/gdr.

Distribución:

- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secplan
- Secretaría Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 26 OCT 2015... HORA 10:05.
PROCEDENCIA... Alcaldía...
FIRMA...

