



DECRETO N° 104

CHIGUAYANTE, 18 ENE. 2010

VISTOS:

El contrato de ejecución de obra "Construcción Pavimento Calle Libertad Sector Los Castaños", suscrito con fecha 28 de septiembre de 2009, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y la Empresa GD Ingeniería y Construcción Ltda.; Decreto Alcaldicio N° 1326 de fecha 1 de octubre de 2009 que ratifica contrato de fecha antes citado; Ord. 2505 de fecha 17 de diciembre de 2009, que aprueba Modificación de Contrato por parte del Gobierno Regional; Modificación de Contrato de fecha 11 de enero de 2010, suscrito entre la las partes antes citadas; y en uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Ratificase la Modificación del Contrato de ejecución de la obra N°50/2009 "Construcción Pavimento Calle Libertad Sector Los Castaños", suscrito con fecha 11 de enero de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y la Empresa GD Ingeniería y Construcción Ltda., por un monto de \$9.874.076.- (nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil setenta y seis pesos) impuestos incluidos y un aumento de plazo de 15 días corridos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ALCALDE (S)

CMCH/ERP/JLZ/OFF/off

Distribución:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Secretaría Comunal de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Sr. Henry Guzmán Lincolao (ITO)
- Dirección de Administración y Finanzas
- Interesados