



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO N° **655**
CHIGUAYANTE, **12 MAYO 2010**

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato “Construcción Juegos de Agua de la Comuna”, de fecha 20 de octubre de 2009, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante y empresa Servicios de Ingeniería Igneos Ltda., en un monto ofertado de \$44.998.065.- impuestos incluidos; El Decreto N°1471 de fecha 2 de noviembre de 2009 que ratifica el contrato; Memorando N°31 de fecha 15 de marzo de 2010 de la Secretaria Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto “Construcción Juegos de Agua de la Comuna”, suscrito con fecha 15 de marzo de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y empresa Servicios de Ingeniería Igneos Ltda., por Disminución de obras y Aumento de obras extraordinarias, en un monto total de \$0.- impuestos incluidos, aumentando el plazo contractual original en 45 días corridos y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase la Modificación de Contrato de Licitación Privada N°04/09 “Construcción Juegos de Agua de la Comuna”, suscrito con fecha 15 de marzo de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y empresa Servicios de Ingeniería Igneos Ltda., por Disminución de obras y Aumento de obras extraordinarias en un monto total de \$0.- impuestos incluidos, aumentando el plazo contractual original en 45 días corridos.

2.-Impútase el monto que irroga el contrato de la oferta adjudicada en el punto anterior a la cuenta presupuestaria 31.02.004 “Obras Civiles” del presupuesto municipal vigente correspondiente a la presente licitación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



TOMAS SOLIS NOVA
ALCALDE

TSN/ERP/JLZ/CMV/cmv

Distribución:

- Alcalde
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Sr. Hugo Abarca Valenzuela (ITO)
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Secretaría Municipal
- Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA. **13:30**
FIRMA: **12/05/2010**