



DECRETO N° **078**  
CHIGUAYANTE, **15 JUN. 2010**

**VISTOS** :Acta de Recepción Provisoria de fecha 14 de octubre de 2009, Sin Observaciones; Decreto N° 1393 de fecha 15 de octubre de 2009 que ratifica el Acta de Recepción Provisoria, Sin Observaciones; Acta de Recepción Definitiva de fecha 03 de junio de 2010, Sin Observaciones; Liquidación de Contrato de fecha 08 de junio de 2010 y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO** : 1.- Ratifícase Acta de Recepción Definitiva de la propuesta pública N° 12/2009 “Cierre Perimetral y Graderías Multicancha Los Boldos y Chiguay” de fecha 03 de junio de 2010, Sin Observaciones, suscrita por los señores Jorge Lozano Zapata; Director Secplan; Roberto Bernard Azzarolo, Profesional DOM; y Octavio Fernández Flores, Profesional de Secplan.

2.- Apruébase la Liquidación de Contrato de fecha 08 de junio de 2010.

3.- Procédase a la Devolución de la garantía por Correcta Ejecución de la obra antes mencionada al contratista señor Belisario Rivera Hidalgo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**TOMAS SOLIS NOVA**  
ALCALDE

TSN/LTS/JLZ/sg  
**Distribución:**

- Alcaldía
- Dirección Jurídico
- Dirección de Obras Municipales
- ITO Sr. Henry Guzmán Lincolao
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Secretaría Municipal
- Interesados



SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA. **13:00**

FIRMA: **11/06/2010**