

DECRETO N° 079

CHIGUAYANTE, 15 JUN. 2010

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato "Demolición Copa de Agua Comuna de Chiguayante" de fecha 01 de abril de 2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante y Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., en un monto ofertado de \$16.660.000.- impuestos incluidos; El Decreto N°493 de fecha 15 de abril de 2010 que ratifica el contrato; El Acta Entrega de Terreno de fecha 26 de abril de 2010; Memorando N°12-B/2010 de fecha 20 de mayo de 2010 de Inspector Técnico de Obras en que solicita realizar la modificación de contrato; Memorando N°39-B de fecha 20 de mayo de 2010 de la Secretaria Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto "Demolición Copa de Agua Comuna de Chiguayante", suscrito con fecha 20 de mayo de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., por Aumento de Plazo de 13 días corridos y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase la Modificación de Contrato directo "Demolición Copa de Agua Comuna de Chiguayante", suscrito con fecha 20 de mayo de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., por aumento de plazo en 13 días corridos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



TOMAS SOLÍS NOVA
ALCALDE

TSN/LTS/JLZ/CMV/cmv

Distribución:

- ☐ Alcalde
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Finanzas
- ☐ Sr. Hugo Abarca Valenzuela (ITO)
- ☐ Secretaría Comunal de Planificación.
- ☐ Secretaría Municipal
- ☐ Interesados



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:00
FIRMA: p 17/06/2010