



DECRETO N° 1133
CHIGUAYANTE, 27 JUL. 2010

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato “Finalización Obra Gruesa Edificio Club de Rayuela Independiente Chiguayante” de fecha 23 de febrero de 2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante e Ingeniería y Maestranza Ltda., en un monto ofertado de \$28.229.000.- impuestos incluidos; El Decreto N°344 de fecha 26 de febrero de 2010 que ratifica el contrato; Memorando N°64-B de fecha 14 de julio de 2010 de la Secretaria Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto “Finalización Obra Gruesa Edificio Club de Rayuela Independiente Chiguayante” suscrito con fecha 14 de julio de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante e Ingeniería y Maestranza Ltda. por Disminución de obras, Aumento de obras y Aumento de obras extraordinarias, en un monto total de \$0.- impuestos incluidos y un aumento del plazo contractual original en 15 días corridos y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase la Modificación de Contrato de Licitación Pública N°70/09 “Finalización Obra Gruesa Edificio Club de Rayuela Independiente Chiguayante”, suscrito con fecha 14 de julio de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante e Ingeniería y Maestranza Ltda. por Disminución de obras, Aumento de obras y Aumento de obras extraordinarias, en un monto total de \$0.- impuestos incluidos y un aumento del plazo contractual original en 15 días corridos.

2.-Impútase el monto que irroga el contrato de la oferta adjudicada en el punto anterior a la cuenta 31.02 “Proyectos” del Presupuesto Municipal 2010.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALFONSO SOLÍS NOVA
ALCALDE

TSN/ERP/H/M/CMV/emv

Distribución:

- Alcalde
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Sr. Henry Guzmán Lincolao (ITO)
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Secretaría Municipal
- Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:00
FIRMA: 27/07/10