



DECRETO N° 1342

CHIGUAYANTE, 02 SET. 2010

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato “Demolición Copa de Agua Comuna de Chiguayante” de fecha 01 de abril de 2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante y Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., en un monto ofertado de \$16.660.000.- impuestos incluidos; El Decreto N°493 de fecha 15 de abril de 2010 que ratifica el contrato; El Acta Entrega de Terreno de fecha 26 de abril de 2010; Memorando N°12-B/2010 de fecha 20 de mayo de 2010 de Inspector Técnico de Obras en que solicita realizar la modificación de contrato; Memorando N°39-B de fecha 20 de mayo de 2010 de la Secretaria Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto “Demolición Copa de Agua Comuna de Chiguayante”, suscrito con fecha 20 de mayo de 2010, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., por Aumento de Plazo de 13 días corridos y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Autorízase y apruébese la reformulación del Proyecto “Demolición Copa de Agua Comuna de Chiguayante”, ejecutado por la empresa IGNEOS Ltda., debido a la situación de emergencia existente en su momento y según lo solicitado en terreno por los vecinos del sector, aterrados por los malos resultados de las experiencias de demoliciones con explosivos en el norte de nuestro país.

2.- Apruébese el Presupuesto de la obra presentado por el Contratista, que considera la ejecución de las obras por el sistema tradicional de demolición.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



TOMÁS SOLÍS NOVA
ALCALDE

TSN/LTS/MLZ/CMV/cmv

Distribución:

- Alcalde
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Sr. Hugo Abarca Valenzuela (ITO)
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Secretaría Municipal
- Interesados



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA 16:00

FIRMA: 27/08/10