

DECRETO N° 514 /

CHIGUAYANTE, 10 MAR 2016

VISTOS:

Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N°239 de fecha 29.01.2016 que aprueba y ratifica modificación de contrato del Trato Directo N°11/2015 "Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril", en cuanto aumentó el plazo de ejecución de las obras en 15 días corridos; ordinario 115 de fecha 27.01.2016 de la Directora de Secplan al Alcalde (S), y Visto Bueno de la máxima autoridad comunal de la misma fecha; ordinario 131 de fecha 28.01.2016 de Secplan solicitando elaboración de modificación de contrato; modificación de contrato de ejecución de obra "Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril" de fecha 01.02.2016 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y Luis Acevedo Cornejo; y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1° Apruébese y ratifíquese la modificación de Contrato de Ejecución de Obra "**Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril**", de fecha 01.02.2016 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y Luis Acevedo Cornejo, por aumento del monto de obra en \$4.023.374 (cuatro millones veintitrés mil trescientos setenta y cuatro pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes ni intereses de ninguna clase, y aumento del plazo de ejecución de la obra en 21 días corridos.
- 2° El plazo de ejecución del contrato de ejecución de obra será, entonces, de **156 (ciento cincuenta y seis) días** corridos contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo original.
- 3° Impútese el monto del Trato Directo N°11/2015 "Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril", a la cuenta fondos en administración N°114.05.011.07.005 denominada "Construcción Área Verde y Multicancha Calle 5 de Abril".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LTS/LAS/PAR/par.

Distribución:

- Administración Municipal
- Secplan
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secretaría Municipal
- Empresa.

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...10 MAR 2016... HORA...
PROCEDENCIA...Alcalde...
FIRMA...*[Signature]*...

