



DECRETO N° 648 /

CHIGUAYANTE, 23 MAR 2016

**VISTOS:** Estos antecedentes: Ord. N°167 de fecha 04.02.2016 de la Secretaría Comunal de Planificación solicitando la modificación de contrato “Adecuación Patio Cubierto y Construcción Corredor Pre-Básica Escuela Manquimávida”; Modificación Contrato de Ejecución de Obra Pública “Adecuación Patio Cubierto y Construcción Corredor Pre-Básica Escuela Manquimávida” de fecha 08.02.2016 y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.


**DECRETO:** Apruébese y ratifíquese la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra “**Adecuación Patio Cubierto y Construcción Corredor Pre-Básica Escuela Manquimávida**”, de fecha 08.02.2016 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y el Contratista Danilo Esteban Cancino Burdiles, C. de I. N°15.181.478-6 en el siguiente sentido.

- Auméntese el plazo de ejecución de las obras en 30 días corridos, los que comenzaran a regir desde el vencimiento del contrato que por este acto se modifica. En Consecuencia, el plazo total de ejecución de las obras corresponde a la cantidad de 253 días corridos.
- Auméntese en \$1.912.474 el monto de ejecución de la obra, detallado de la siguiente manera: obras extraordinarias \$7.826.030, disminución de las obras \$6.950.344, y aumento de las obras \$1.036.788; en consecuencia, el monto total de la obra asciende a la suma alzada de \$45.856.497.- (cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos)

En todo lo no modificado, rige el contrato original, entendiéndose a la modificación de contrato que forma parte de él para todos los efectos legales y contractuales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
 LUISANDRO TAPIA SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS  
 ALCALDE

JARV/LTS/GDR/par

Distribución:

- Administración Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Secplan
- Sr. Hugo Abarca Valenzuela. (ITO)
- Secretaría Municipal
- Interesado

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO... 22 MAR 2016 ... HORA... 15:40  
 PROCEDENCIA... Alcaldía ...  
 FIRMA... CFE ...

