



DECRETO N° 742 /

CHIGUAYANTE, 08 ABR. 2014

**VISTOS:**

Decreto Alcaldicio N°15 de fecha 09.01.2014 que aprueba y ratifica Contrato de Ejecución de Obra “Mejoramiento Iluminación Recintos Deportivos Chiguayante” de fecha 23.12.2013; Decreto N°425 de fecha 07.03.2014 que aprueba y ratifica la modificación de Contrato de ejecución de obra de fecha 24.02.2014; Providencia N°1406 de fecha 13.03.2014 con carta de igual fecha del Contratista Instec Ingeniería y Construcción Limitada, solicitando aumento de plazo por motivos de fuerza mayor; Ord. N°18/CONST. de fecha 14.03.2014 del Inspector Técnico de Obra a Directora de Secplan justificando el aumento de plazo; Ord. N°246 de fecha 17.03.2014 de la Directora de Secplan al Sr. Alcalde solicitando autorización para modificación de contrato; V°B° del Sr. Alcalde de fecha 17.03.2014; Modificación de Contrato “Mejoramiento Iluminación Recintos Deportivos Chiguayante” suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y la empresa INSTEC, Ingeniería y Construcción Ltda., de fecha 17.03.2014; y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

- 1° Apruébese y ratifíquese la Modificación de Contrato **“Mejoramiento Iluminación Recintos Deportivos Chiguayante”** de fecha 17.03.2014, celebrado entre la Municipalidad de Chiguayante y la empresa INSTEC, Ingeniería y Construcción Ltda, R.U.T. N°77.598.300-0, representada legalmente por don Adolfo Welington Cox Sanhueza, cédula de identidad N°4.674.496-9, en el sentido de aumentar el plazo contractual en 15 días más, a contar del 17 de marzo de 2014, plazo necesario e indispensable por razones de buen servicio.
- 2° En todo lo no modificado, rige el contrato original, entendiéndose a la presente modificación de contrato que forma parte de él para todos los efectos legales y contractuales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 ALCALDE  
**JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**  
 ALCALDE

JARV/LTS/JWB/DGM/lrb.

**Distribución:**

- Administrador Municipal
- Secretaría Comunal de Planificación
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Obras (ITO)
- Dirección de Administración y Finanzas
- Secretaría Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 08 ABR 2014 HORA 17:35  
 PROCEDENCIA ALCALDIA  
 FIRMA [Signature]