



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO N°

1.177

CHIGUAYANTE,

27 JUN. 2012

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato "Reparación Casa de la Cultura, Chiguayante", de fecha 10 de febrero de 2012, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante y el contratista Sociedad Constructora Mormel Ltda., en un monto ofertado de \$84.500.000.-; El Decreto N°351 que ratifica el contrato; El Acta Entrega de Terreno de fecha 12 de Marzo de 2012; Ord.N°44/2012-CONST. de fecha 08 de junio de 2012 de Inspector Técnico de Obras en que solicita realizar la modificación de contrato; Ord.N°518 de la Secretaría Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto "Reparación Casa de la Cultura, Chiguayante", suscrito con fecha 08 de junio de 2012, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y el contratista, Sociedad Constructora Mormel Ltda, por Aumento de obras, Disminución de obras y obras extraordinarias en un monto de \$0.- impuestos incluidos y aumento de plazo en 30 días corridos y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase la Modificación de Contrato del proyecto "Reparación Casa de la Cultura, Chiguayante", suscrito con fecha 08 de junio de 2012, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y el contratista, Sociedad Constructora Mormel Ltda, por Aumento de obras, Disminución de obras y obras extraordinarias en un monto de \$0.- impuestos incluidos, y un aumento de plazo en 30 días corridos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



TOMAS SOLIS NOVA
ALCALDE

TSN/LTS/JLZ/PZM/pzm

Distribución:

- ☐ Alcalde
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Finanzas
- ☐ Sr. Hugo Abarca (ITO)
- ☐ Secretaría Comunal de Planificación.
- ☐ Secretaría Municipal
- ☐ Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA: 26/06/12