



**I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**  
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO N° 1360-

CHIGUAYANTE, 23 JUL. 2012

**VISTOS:** El Decreto N°476 de fecha 13 de marzo de 2012 que ratifica Modificación de Contrato de ejecución de obra de la Contratación Directa N°7/2011 “Reparación Gimnasio Taller San Pablo - Maestranza” de fecha 13 de marzo de 2012; Modificación de Contrato de ejecución de obra de la Contratación Directa N°7/2011 “Reparación Gimnasio Taller San Pablo - Maestranza” de fecha 13 de julio de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y la Constructora y Servicios Lof Ltda. y en uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1. Ratificase la Modificación del Contrato de Prestación de ejecución de obra de la Contratación Directa N°7/2011 “Reparación Gimnasio Taller San Pablo - Maestranza” de fecha 13 de julio de 2012 suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y la Constructora y Servicios Lof Ltda.
2. Impútase el monto que implica la modificación ratificada en el punto anterior a la cuenta N°31.02.004 “Obras Civiles” del Presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
TOMAS SOLIS NOVA  
ALCALDE

TSN/LTS/ERP/OFF/off

Distribución:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Secretaría Comunal de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Sr. Hugo Abarca Valenzuela
- Dirección de Administración y Finanzas

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA 14:00  
FIRMA 2012/07/23