



DECRETO N° 1689 /

CHIGUAYANTE, **29 AGO 2013**

VISTOS:

Decreto Alcaldicio N°912 de fecha 10.05.2013 que aceptó la oferta y adjudicó propuesta pública N°41/2012 “Normalización Pasillo Escuela Manquimávida Chiguayante”; Contrato de ejecución de Obra “Normalización Pasillo Escuela Manquimávida Chiguayante” de fecha 06.06.2013, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y la Empresa Constructora e Inmobiliaria GB Limitada.; Decreto Alcaldicio N°1146 de fecha 18.06.2013 que ratifica Contrato de Ejecución de Obras “Normalización Pasillo Escuela Manquimávida Chiguayante”; Ord. N°81 de fecha 19.07.2013 de Inspector Técnico de Obra a Directora de Secplan solicitando disminución, aumento, obras extraordinarias de la obra “Normalización Pasillo Escuela Manquimávida Chiguayante”; Ord. N°701 de fecha 22.07.2013 de Directora Secplan al Sr. Alcalde solicitando autorización para modificar contrato por disminución de obras y obras extraordinarias; V°B° de Alcalde (s) de fecha 22.07.2013; Modificación Contrato de Ejecución de Obra de fecha 08.08.2013; y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1° Apruébese y ratifíquese la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra, denominado “**Normalización Pasillo Escuela Manquimávida Chiguayante**”, de fecha 08.08.2013, celebrado con la Empresa Constructora e Inmobiliaria GB Limitada, R.U.T. N°76.068.332-9, representada legalmente por don **Luis Gerardo Barriga Maroto**, Cédula Nacional de Identidad N° 10.072.645-9, en el sentido de un aumento efectivo de obras por un monto total de **\$1.094.745.-** (un millón noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos).
- 2° En todo lo no modificado, rige el contrato original, entendiéndose a la presente modificación de contrato, que forma parte de él para todos los efectos legales y contractuales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/JWB/lrb.
Distribución:

- Administración Municipal
- Secretaría Comunal de Planificación (2)
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- ITO
- Secretaría Municipal




SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO... 29 AGO 2013 ... HORA... 13:20
 PROCEDENCIA... ALCALDE
 FIRMA... [Signature] ... 2