



DECRETO N° 1662,

CHIGUAYANTE, 02 SEP 2014

**VISTOS:**

Estos antecedentes: Decreto Alcaldicio N° 1189 de fecha 20.06.2014 que aprueba contrato de fecha 06.06.2014 celebrado entre esta Corporación Municipal y la empresa Instec, Ingeniería y Construcción Ltda ; Ord. N° 93-2014-Const de fecha 14.08.2014 de Inspector Técnico a Directora Secplan solicitado disminución de obra, Aumento de Obra y Obra Extraordinarias; Ord. N° 883 de fecha 18.08.2014 de Directora Secplan a Sr Alcalde la comuna solicitando autorización para modificación de contrato que indica; V° B° del Sr Alcalde de fecha 18.08.2014 rubricado en ordinario antes indicado; Ord. N°891 de fecha 19.08.2014 de Directora Secplan a director Jurídico solicitando redacción de modificación de contrato que indica y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

- 1° Apruébese y ratifíquese la modificación contractual de fecha 25.08.2014 “Modificación de contrato, **Extensión Alumbrado Público Chiguayante**” de fecha 06.06.2014, suscrito entre la Municipalidad de Chiguayante y la Empresa **INTEC Ingeniería y Construcción Ltda.** R.U.T. N°77.598.300-0, representada legalmente por don Adolfo Cox Sanhueza, según los términos indicados.
- 2° Impútese el monto de la propuesta pública antes mencionada a la cuenta N°31.02.004.281 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
  
**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
  
**JOSÉ ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**  
 ALCALDE

JARV/LTS/JWB/DGM/lrb.

Distribución:

- Administración Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Dirección de Obras
- Secplan
- Secretaría Municipal
- Interesados.



SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO. 02 SEP 2014 ..... HORA 13:45  
 PROCEDENCIA Alcalde  
 FIRMA USV .....2