



DECRETO DAEM N° 3025

CHIGUAYANTE 29 DIC 2016

**VISTOS:**

Decreto N° 565 de fecha 15.03.2016, que autoriza el llamado de Licitación Pública N°06/2016 denominada, "Suministrar, instalar y habilitar redes húmedas para la Escuela José Hipólito Salas y Toro de la comuna de Chiguayante" ID 2774-14-LE16, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 139-2016 de fecha 10.03.2016; Acta de Apertura de la Licitación Pública N° 06/2016 de fecha 28.04.2016, Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 28.04.2016; Decreto N°996 de fecha 02.05.16 que acepta oferta y adjudica la Licitación Pública a la empresa Ingeniería y Maestranza Ltda. (INGEMA LTDA) Rut N° 79.985.500-3 por la suma de \$8.000.000.- (ocho millones de pesos) impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de obras de 45 días corridos; Decreto N° 1396 de fecha 21.06.2016 que ratifica contrato de ejecución de obra denominado "**Suministrar, instalar y habilitar redes húmedas para la Escuela José Hipólito Salas y Toro de la comuna de Chiguayante**" celebrado entre la I. Municipalidad de Chiguayante e Ingeniería y Maestranza Ltda (INGEMA LTDA) RUT N° 79.985.500-3, de fecha 15 de Junio de 2016, en los términos que en él se indican y en uso de las facultades que me confiere los Artículos N° 12 y N° 63 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

**DECRETO:**

1. **Paralizase** las obras objeto del Contrato de Ejecución de Obra; denominado "**Suministrar, instalar y habilitar redes húmedas para la Escuela José Hipólito Salas y Toro de la comuna de Chiguayante**", de fecha 15.06.2016, celebrado entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**, R.U.T N° 69.264.700-9, representada por su Alcalde el Sr. José Antonio Rivas Villalobos, y la empresa contratista **INGENIERÍA Y MAESTRANZA LTDA (INGEMA LTDA)** R.U.T. N° 79.985.500-3 representada por el Sr. Gerardo Mardones Rodríguez R.U.T. N° 6.775.840-4, en los términos que en él se indican, por existir razones no imputables al contratista, a la espera de la aprobación del proyecto técnico presentado a la Empresa de Servicios Sanitarios del Bio Bio S.A. (ESSBIO S.A.).
2. **Establézcase** como fecha de Paralización de Obras la de la completa tramitación del presente Decreto Alcaldicio.
3. **Instrúyase** a la Unidad Técnica DAEM y al ITO del Contrato, coordinar con la empresa **INGENIERÍA Y MAESTRANZA LTDA (INGEMA LTDA)** y el Establecimiento Educacional Escuela José Hipólito Salas y Toro, las gestiones y comunicaciones respectivas para materializar la paralización de la Obras.




**MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**  
Dirección de Administración de Educación Municipal



Las cuales se reiniciarán en cuanto se tenga un pronunciamiento oficial por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bio Bio S.A. (ESSBIO S.A.), dando aprobación del proyecto técnico presentado ante dicha entidad y se dicte un Decreto que así lo determine.

ANÓTESE, COMUNIQUÉSE Y ARCHÍVESE.

  
**LEISLANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**  
ALCALDE

JARV/LTS/HOP/JOV/GEV/gev.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipal
- Unidad de Proyectos DAEM
- Dirección Jurídica DAEM  
ITO, Juan Carlos Cáceres.
- Secretaria Municipal
- Archivos DAEM.-

