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I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Direccién de Administracién de Educacion Municipal.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PUBLICA N°63/2016

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE: “CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA:
SISTEMA ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE", que
consiste en la reposicion del sistema eléctrico de la totalidad del establecimiento, la conservacion del
patio cubierto y su entorno y el mejoramiento de la fachada principal y trasera, junto con la pintura
de todos los paramentos exteriores y areas comunes interiores.

Plano general de intervenciones:
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2.- LOCALIZACION
Las obras se desarrollaran en el interior del Establecimiento Educacional ubicado en calle Los

Andes N° 377, comuna de Chiguayante.

3.- MODALIDAD DE LICITACION

Suma alzada, sin reajustes (Antecedentes Técnicos y Especificaciones Técnicas entregadas por la
Unidad Técnica DAEM, precio ofertado por el oferente).

4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra sera ofertado por el proponente siendo no menor a 30 dias
corridos.

Si ofertase un plazo menor a los 30 dias corridos queda automiticamente fuera de bases sin
pasar a una siguiente etapa. '

Debera contemplar tanto la tramitacion de los permisos respectivos (servicios basicos, conexion de
los mismos, y demas tramites que fueren procedentes), si correspondiera, como de ejecucion total
de la obra. Este plazo se contabilizar4 a partir del dia siguiente del acta de entrega de terreno.

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el punto N° 23 de las presentes Bases.

5.- GENERALIDADES

El proyecto que da origen a la presente licitacion se encuentra emplazado en el exterior e interior de
la Escuela Balmaceda Saavedra en tres areas generales; la primera en el patio cubierto y entorno, la
segunda en el acceso principal y en las dreas comunes de circulaciones de todos los pisos, y como
tercera area de intervencién es la remodelacion completa de todo el sistema eléctrico del
establecimiento; sin dejar fuera las intervenciones a la generalidad del establecimiento.

Se describen las obras generales a desarrollar quedando el detalle en los antecedentes técnicos
entregados para el correcto estudio de la propuesta:

Como primera 4rea a intervenir, se considera que el establecimiento cuenta con una estructura
metalica y cubierta que configuran un patio cubierto emplazado en el terreno exterior, parte
posterior de la nave central, esta edificacion se encuentra con deficiencias que deben ser reparadas
tanto en su estructura como en su entorno.

Como segunda érea a intervenir se considera la fachada del acceso principal que se le incorpora un
revestimiento y se repara la cubierta de acceso modificando su geometria, y por otra parte se
considera pintar todas las dreas interiores comunes como pasillos y halls de todos los pisos y las
fachadas exteriores del establecimiento.

Por tltimo se interviene el sistema eléctrico completo del establecimiento siendo repuesto por un
trazado nuevo que cumpla la normativa vigente y las exigencias de uso de todos los recintos de la

Escuela, sin perjuicio de las especificaciones y antecedentes técnicos que forman parte integrante de
las presentes bases.

La obra debera ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas generales, normas chilenas
sobre hormigones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (0O.G.U.C.), normas de
electricidad como por ejemplo NCh Elect 2/84, NCh Elect 4/2003, NCh Elect 10/84, NSEG 5.
E.n.71, entre otras, disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos sobre ocupacioén de
vias, derechos, impuestos e inspecciones fiscales o municipales; a los planos del proyecto; catdlogos
de productos y/o recomendaciones de fabricantes.

El oferente adjudicado sera responsable de la terminacion total de la obra licitada junto con la
rectificacion y aprobaciones correspondientes de los estudios de especialidades a través de un
profesional idéneo en el area, como por ejemplo; ingenierias, eléctrico, sanitario y gas en los casos
que existiese. Los costos de los estudios y sus tramitaciones seran responsabilidad del oferente
adjudicado.
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La municipalidad se reserva el derecho a exigir estos estudios con sus aprobaciones
correspondientes si lo considerase necesario antes del inicio de las obras.

El Contratista debera rectificar los siguientes estudios:

5.1.- Soluciéon propuesta a resistencia al fuego segun lo exigido por la OGUC; para esta
rectificacion el Contratista deberd realizar a través de un Ingeniero Civil Estructural, profesional
idoneo, los célculos pertinentes que validen lo propuesto o bien si es modificado que justifique bajo
memorias de célculo y estudios que respalden la solucion de pintura intumescente propuesta para la
resistencia al fuego de la estructura del patio cubierto.

Debera contar como minimo con los estudios de célculo de carga de ocupacion del establecimiento
enfocandose en el 4rea a intervenir (patio cubierto), calculo de la masividad de la estructura y otros
que fueses requerido por la naturaleza de lo estudiado con el fin de corroborar lo indicado en las
especificaciones técnicas y exigencias de la O.G.U.C. Si existiesen modificaciones debera
justificarla por medio de resultado de célculos y memorias respectivas firmadas por un profesional
idéneo responsable del estudio, y estas presentadas previamente a la unidad técnica del DAEM para
aprobacion.

Se le exigira al Contratista, la entrega de los informes donde se indique la resistencia al fuego de las
piezas, identificadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion segun clasificacion de
la estructura y directrices de la Direccién de Obras de la Municipalidad de Chiguayante, la solucion
en micras de pintura intumescente y posterior a la ejecucion de la solucién de proteccion al fuego el
informe de un laboratorio certificado IDIEM que contenga la medicion de la pintura y sea
coincidente con lo propuesto e indicaciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Todas las gestiones, tramitaciones y gastos asociados para el desarrollo de este item, seran cargo del
contratista.

5.2.- Solucién estudio eléctrico; el Contratista debera rectificar el anteproyecto entregado por la
Unidad Técnica del DAEM en base a los siguientes criterios:

¢ Rectificacion de condiciones y particularidades requeridas por el establecimiento tanto
eléctricas como de iluminacion para todos los recintos interiores y/o exteriores con el fin de
confirmar lo proyectado como anteproyecto eléctrico (anteproyecto que sera entregado por la
Unidad Técnica de la DAEM).

Esta rectificacion del estudio eléctrico debera ser entregada a la Unidad Técnica del DAEM,
firmada en original por el profesional responsable del estudio junto con la copia vigente de
su patente profesional.

En esta entrega se debera solicitar mediante carta escrita, la aprobacion a la Unidad Técnica
DAEM, no se podra dar curso a la ejecucion sin la aprobacién de la Unidad anterior
mencionada.

e Rectificacion de la potencia actual del establecimiento versus lo proyectado. Todo lo
proyectado debera cumplir con las exigencias indicadas en las normativas vigentes y con los
requerimientos actuales en cuanto a uso de cada recinto en el establecimiento. En el caso
de ser insuficiente la potencia existente se debera solicitar el aumento ante el organismo
pertinente.

e Rectificacion de la malla tierra. El Oferente adjudicado sera responsable de verificar la
existencia de malla tierra en el establecimiento educacional. En el caso de no existir o
encontrarse en deficientes condiciones, sera responsabilidad del Contratista informar el
estado a la Unidad Técnica Daem y proponer para ejecucion una nueva malla tierra en
concordancia con el requerimiento del proyecto eléctrico ya rectificado.

En el caso de existir malla tierra y encontrarse en buenas condiciones se permitira, con la
aprobacion de la Unidad Técnica Daem y la ITO en terreno, su reutilizacion e
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implementacion de mejoras hasta alcanzar los requerimientos minimos para el correcto
funcionamiento acorde al proyecto eléctrico rectificado. Las mejoras deberan ser informadas,
a la Unidad Técnica del Daem, bajo un estudio firmado por un profesional idoneo en el area
que se responsabilice de la reutilizacion de los elementos existentes con el fin de asegurar el
correcto funcionamiento y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Este estudio sera aprobado por la Unidad Técnica Daem antes de la ejecucion.

Las rectificaciones deberan ser realizadas por un profesional responsable ¢ idéneo en el érea de
estudio y certificado por la SEC, ¢l cual deberé firmar todos los planos, especificaciones y memorias
rectificatorias, junto con adjuntar su patente profesional vigente. Toda la documentacién de estudio
y rectificacion debera ser ingresada a la oficina de partes del DAEM mediante una carta dirigida a
la Unidad Técnica Daem solicitando la revisién y aprobacion del estudio. Todos los documentos
deber4n ser ingresados en una copia papel, firmada en original por el profesional responsable, segun
lo indicado anteriormente.

Para la ejecucién de esta partida se exige un profesional eléctrico certificado por la SEC que cumpla
con todas las exigencias vigentes normadas a la fecha de la contratacion. Posterior el contratista
debera inscribir el proyecto ejecutado ante la SEC, debiendo entregar a la Unidad Técnica DAEM
todos los antecedentes autorizados por la entidad fiscalizadora, antes de solicitar el ultimo estado de
pago.

Todas las gestiones, tramitaciones y gastos asociados para el desarrollo de esta rectificacion de
estudio eléctrico, seran cargo del Contratista.

En los casos de existir modificacién a lo inicialmente propuesto, estas deberan contar con la
aprobacion de la Unidad Técnica DAEM, y los costos asociados de dichas modificaciones (como
incremento de equipos de iluminacion, canalizacion adicional, aumento de interruptores, entre otros)
deberén ser asumidos por el contratista para velar la correcta ejecucion de la obra.

El oferente adjudicado, debera contar con un profesional permanente en la obra y luego de prestar
sus servicios, sera evaluado de acuerdo a lo dispuesto en el “Reglamento de Calificaciones de
Contratistas™, el cual se adjunta.

6.- REGLAMENTACION

Las Obras deberan ejecutarse de acuerdo a las Bases Administrativas Generales para Obras a suma
alzada, por las presentes Bases Especiales, Especificaciones Técnicas, otros Antecedentes, ademas
de las consultas y respuestas que surjan en el periodo correspondiente, en el portal Mercado Publico.

Se entenderan incorporadas también en su momento las instrucciones y correcciones de terreno que
surjan del ITO Municipal, en cuanto no afecten al presupuesto contratado, finalidad y calidad de las
obras contratadas (situacion zanjada finalmente por la Unidad Técnica DAEM, en caso de
discrepancias).

Debera respetarse toda normativa vigente y/o nueva al momento de ejecucion de obras en
cualesquiera de sus etapas, sea esta normativa municipal y/o de cualquier servicio implicado en
obras de esta naturaleza.

La obra debera ejecutarse en conformidad a las disposiciones reglamentarias vigentes relativas a
permisos sobre ocupacién de vias, derechos, impuestos e inspecciones fiscales o municipales; a los
planos del proyecto; catalogos de productos y/o recomendaciones de fabricantes.

7.- ANTICIPO
No se contempla.
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8.- MONTO MAXIMO DISPONIBLE

El monto méximo disponible es de $215.930.000.- (doscientos quince millones novecientos
treinta mil pesos.) con todo tipo de impuestos, permisos y derechos incluidos. Los oferentes NO
podrén superar con su oferta este monto, de lo contario seran declarados Fuera de Bases.

9.- FINANCIAMIENTO

El financiamiento estd dado por el Decreto Exento N°651 de fecha 23 de junio de 2016 del
Ministerio de Educacion, aprobado por Decreto N°1833 de fecha 09 de agosto de 2016 de la Ilustre
Municipalidad de Chiguayante, Direccién de Administracion de Educaciéon Municipal.

10.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA
Cada oferente debera adjuntar al portal Mercado Publico lo siguiente:

a.- Formato A “Identificacién de Oferente” Firmado por el Oferente.

b.- Formato B “Declaracién Jurada Simple” Firmado por el Oferente.

¢.- Formato C “Oferta Econémica” Firmado por el Oferente.

d.- Formato D “Presupuesto Detallado” Firmado por el Oferente.

e.- Garantia por Seriedad de la Oferta equivalente a un monto de $1.000.000.- (un millon de pesos),
debiendo ser Vale Vista y/o Boleta de Garantia extendido por alguna institucion bancaria, a nombre
de la Ilustre Municipalidad de Chiguayante.

Esta garantia deberd ser ingresada por la Oficina de Partes de la Direccién de Administracion de
Educacion, ubicada en Manuel Rodriguez N°222 Chiguayante hasta el dia de cierre de la propuesta
a mas tardar a las 14:00 hrs. y al portal Mercado Publico debe subirse una copia de dicho
documento.

f.- Curriculum de la empresa, firmado por el oferente, describiendo sé6lo obras de construccion,
mejoramiento y/o reparacion en relacion a la naturaleza de lo requerido en drea de educacion
piiblica o privada y edificaciones de uso comunitario, ejecutadas por el oferente. Las anteriores
deberan ser acreditadas mediante Certificados, Actas de calificaciones, Decretos, Contratos,
Recepciones u Ordenes de Compra de los organismos publicos o privados que encomendaron las
obras. Si la obra ejecutada no presenta su acreditacion correspondiente, no se considerara. Todos
los documentos presentados para acreditar experiencia, deben indicar el monto de los contratos en
pesos $ y la suma de ellos debe coincidir con lo indicado en el Formato C. En caso de que ello no
ocurra se procederd tal cual se establece en el punto 14.

g.- Certificados de calificaciones (notas cuantitativas) de las obras ejecutadas y acreditadas en el
Curriculum, segun lo indicado en letra f.-, emitidos por los organismos publicos y/o privados que
encomendaron las obras.

De no poseer dichas calificaciones se podra realizar las siguientes acciones:

g.1.) Si presto servicios en una Entidad publica y/o privada que no posee dicho instrumento de
calificacion, el oferente postulante deberd obtener certificado(s) (emitido por dichos servicios
publicos y/o privados) que acredite que no cuentan con sistema de calificaciones de las obras
ejecutadas. Si presenta esta accion, sera calificado con nota 5.0 por cada obra mencionada.

g.2.) De no haber prestado servicios en entidades publicas y/o privadas, o le resultare imposible
obtener dichos certificados, debera presentar una Declaracion Jurada ante notario que lo indique,
esta deberd hacer referencia al total de las obras no calificadas. Debe considerar que su puntaje en
este criterio de calificacion sera considerado una nota estandar 4.0, para cada obra acreditada no
calificada, si no presenta calificaciones cuantitativas, sea cual sea la situacion causante.

g.3.) Si no presenta Certificaciéon alguna o no cumple con lo indicado en la letra a) y b), se
considerara una nota minima de 2,0.
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Para efectos de evaluacién se utiliza el promedio de las notas presentadas y acreditadas; se
consideraran todos los casos de experiencia acreditados en el Curriculum segun criterio del punto
10.- letra f.- y sus respectivas calificaciones, letra g.-, como notas para el promedio.

h.- Certificado de Vigencia de la sociedad, si es persona juridica, con una vigencia maxima de 90
dias corridos a contar de la fecha de publicacion de la presente licitacion.

i.- Patente Comercial Vigente de la empresa que postula. La no vigencia de esta patente sera causal
de quedar Fuera de Bases y no pasar a la siguiente etapa.

j-- Carta Gantt de las obras, firmada por el Oferente.

k.- Flujo de Caja, firmado por el Oferente.

l.- Formato E “Obras de la Empresa” firmado por el Oferente, siendo este de caracter obligatorio.
Debera ser coincidente con lo indicado en los items f.- y g.-

m.- Formato F “Servicios Adicionales” firmado por el Oferente. Sera opcional en la presentacion
de la oferta y su valor no se reflejara en el Formato D (Presupuesto Detallado)

Las propuestas se presentaran en el portal Mercado Publico, en valor neto, hasta el dia y hora
establecido en el Cronograma de la Licitacion. Se considera Fuera de Bases en el acto de apertura al
oferente que presente diferencias tanto de fondo o de forma de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de las Comisiones de Apertura y/o de Evaluacion, ponderar
si los documentos que presenten errores de forma, puedan ser corregidos y/o reingresados, lo que
excluye la posibilidad de ingresar documentos no considerados en el proceso, a menos que sean
considerados como nuevos elementos para el mejor proceso de evaluacion y siempre y cuando
permita mantener los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

11.- LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Seran solicitados al oferente adjudicado, quien debera ingresar por Oficina de Partes Municipal dos
copias en papel y un CD con toda la informacién, dirigidos al Inspector Técnico de Obras. De no dar
cumplimiento a lo anterior, el ITO no firmaré el Acta de Entrega de Terreno.

12.- APERTURA DE LA PROPUESTA

Se procedera al acto de apertura de las propuestas a contar del dia y hora estipulado en cronograma
del portal Mercado publico.

En el acto de apertura se revisaran la totalidad de los antecedentes solicitados en las Bases y de ese
acto, la Comision de Apertura levantard un “Acta”, dejando estipulado inmediatamente las ofertas
que quedasen Fuera de Bases, luego la Comision de Evaluacion continuara con la revision de los
antecedentes y evacuara un “Acta” en donde se dejard estipulada la evaluacion y su resultado.

13.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se contempla Visita a Terreno obligatoria el dia y hora estipulada en el portal Mercado Publico, con
un representante de DAEM, saliendo desde el DAEM de Chiguayante ubicado en Manuel
Rodriguez N°222, esto con la finalidad de mostrar el lugar en donde se emplazaran las obras. Los
oferentes deben presentarse hasta la hora sefialada en el cronograma publicado en el portal de
compras publicas con exactitud, firmando un acta de visita a terreno obligatoria, y quienes no
alcancen a cumplir con dicho requisito seran declarados Fuera de Bases. Se aclara que la salida es
desde las oficinas del DAEM, no aceptandose situaciones diferentes a ello.

Esta visita es s6lo para que los interesados conozcan el terreno, por lo que no se responderan
preguntas, estas ultimas solo se deben realizar mediante el Portal Mercado Publico, durante el
tiempo que se disponga segun el cronograma publicado.
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14.- EVALUACION Y ADJUDICACION
Como criterios de Evaluacién para la adjudicacion seran considerados:

Plazo de Ejecucion 35%
Experiencia en montos ($) Obras Civiles 25%
Monto (menor) Ofertado 20%
Servicios Adicionales 10%
Calificacion del Ofertante Postulante 10%

El sistema de calificaciones se pondera con notas de 1.0 a 7.0 y para aquellos casos que presentan
calificaciones de 1.0 a 100 puntos, se considera equivalencia con la siguiente férmula: (Puntaje
presentado)*4.0/60 = nota de presentacion (con 60 puntos es un 4.0).

Por ejemplo: Nota de presentacion en puntos: 89.
Célculo de nota equivalente: ((89*4)/60) = 5.93.

Para efectos de evaluacion se utiliza el promedio de las notas presentadas y acreditadas; se
consideraran todos los casos de experiencia acreditados en el Curriculum segln criterio del punto
10.- letra f.- y sus respectivas Calificaciones, letra g.-, como notas para el promedio.

El detalle de cada criterio es el siguiente:

Plazo de Ejecucion: Se evaluard con mayor puntaje aquella oferta que oferte un menor plazo y asi
sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes.

Experiencia: Se evaluara con mayor puntaje aquella oferta que presente mayor experiencia, medida
en montos de los contratos en ($) y asi sucesivamente hasta completar el total de los oferentes
participantes.

La experiencia deberé acreditarse de acuerdo a los montos de los contratos mediante certificados de
los 6rganos publicos y/o privados que encomendaron la ejecucion de las obras (La Municipalidad se
reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados), segun lo indicado en el punto 10.- letra
f.-y letra g.-.

Se utiliza el siguiente criterio para este tema: si la suma de los montos certificados es menor a la
sefialada en el Formato C, se podra corregir el Formato C, pero se considera el monto que se pudo
comprobar para efectos de asignacion de puntaje; Si la suma de los monto certificados es mayor al
sefialado en el Formato C, se considera el sefialado en el Formato C. Si no certifica o comprueba la
experiencia, o la ingresa en otra unidad (m2, cantidad de contratos, etc) se considera el puntaje
minimo (cero puntos) en este criterio.

Monto Ofertado: Se evaluara con mayor puntaje aquella oferta mas econémica y asi sucesivamente
hasta completar el total de los oferentes participantes.

Servicios Adicionales: Se evaluari con mayor puntaje a quien oferte la mejor propuesta de
servicios adicionales a las obras contratadas segun los intereses municipales, siempre inscrito en lo
indicado en el Articulo N°8 de las presentes Bases Administrativas Especiales, y asi sucesivamente
hasta completar el total de los oferentes participantes, asignado puntaje "cero" a quien no proponga
servicios adicionales.
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La comisién evaluard que las propuestas sean acordes con la naturaleza de lo requerido y de
acuerdo con los intereses municipales. Para efectos de la evaluacion se utilizardn los siguientes
criterios en orden: tipologias de los servicios adicionales propuestos, cantidad de servicios
propuestos, montos en peso $ asociado a cada servicio propuesto, se revisara que estos sean
coherentes con los valores de mercado segun la tipologia propuesta. Pudiendo ser por ejemplo:
"mejoramiento de acceso" (M2), "suministro e instalacion de mobiliario para patio" (UN),
"suministro e instalacién de mobiliario pre basica" (UN), "cambio de pavimento" (M2), etc.

Cada servicio adicional propuesto debe venir con su descripcion de la obra a desarrollar, cantidad,
valor unitario y valor total segin "FORMATO F" adjunto, el cual debera ser firmado por el oferente.
Cabe sefialar que todo servicio adicional entregado debe suministrado e instalado en obra.

Calificacién del oferente postulante: Para evaluar el presente criterio se solicita presentar
Calificaciones del oferente postulante emitido por las empresas publicas y/o privadas en donde se
prestaron los servicios. Las calificaciones deben ser emitidas con nota cuantitativa (1 a7 o 1 a 100
con ponderacién 60% para su equivalencia, es decir 60 puntos es un 4); cada certificado de
experiencia debe venir con su certificado de calificaciones; Se evaluara el promedio de notas que
presente en sus certificados de calificaciones, si presenta menos certificados de calificaciones
cuantitativas respecto a la cantidad de certificados de experiencia, y cumpla con lo establecido en las
letras a.- o b.- del punto 10.- letra g.-

Para la evaluacion de cada uno de los criterios antes detallados, se utilizara el sistema de ranking
para asignar el puntaje a cada oferente de acuerdo al item que se evalte. Lo anterior se explica a
modo de ejemplo: En caso del item “Monto ofertado” al existir 5 oferentes se asigna el puntaje “5”
al menor monto, luego “4” al que sigue y asi sucesivamente en orden descendente hasta el monto
mayor que es el menor puntaje.

La adjudicacién serd comunicada a través del portal Mercado publico, adjuntando el Decreto
Adjudicatorio respectivo.

15.- DESEMPATE

Si como resultado de la evaluacion resultan empatados dos o mas oferentes, se optara por adjudicar
a quien haya ofertado el menor plazo, luego mayor experiencia, luego, de persistir el empate, se
aplicara el criterio de menor monto, luego mejor propuesta de servicios adicionales y por Gltimo
mejor calificacion.

16.- DE LAS OFERTAS
La Oferta del proponente se mantendra vigente como minimo durante 90 dias corridos, después de
la fecha de apertura, y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 12 de las BAG.

17.- GARANTIAS
Cada documento, sea Boleta de Garantia, Vale Vista y/o Deposito a la Vista, debe ser ingresado de
acuerdo a lo siguiente:

Beneficiario : I. Municipalidad de Chiguayante
Rut : 69.264.700-9

El contratista sera siempre responsable de mantener vigentes las boletas de garantias. Por lo tanto,
sera ¢l quien debera gestionar con el banco emisor y con una anticipacion adecuada, su respectiva
actualizacién o renovacién, contados desde el plazo de término de la vigencia de la respectiva
boleta, ampliando su plazo de validez por todo el tiempo que dure la obra, més 90 dias de expirado
el plazo contractual, incluyendo las respectivas ampliaciones o modificaciones de contrato.
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Esta garantia podra ser cobrada por la Municipalidad a primer requerimiento en caso de existir
cualquier incumplimiento contractual de la empresa. Desde ya se eleva a causal de término
anticipado de la licitacion, la no presentacién de las garantias que se indican en este articulo.

a.- Garantia de Seriedad de la Oferta.
Esta debera ser ingresada de acuerdo a lo dispuesto en el punto N° 10 letra e) de las presentes Bases.

La devolucién de la presente garantia procederd, contra solicitud por escrito, una vez que se
adjudique la propuesta, situacién que sera comunicada a todos los oferentes participantes del
proceso, mediante oficio, adjuntando el decreto de adjudicacién respectivo. El oferente adjudicado
sélo podra solicitar la devolucién de la garantia de seriedad de la oferta, previo ingreso en la Oficina
de Parte de esta Corporacién Edilicia el dep6sito de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

b.- Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

El oferente adjudicado deberé ingresar garantia cuya glosa es “Garantia por Fiel Cumplimiento de
Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores”, equivalente a un 10% del
monto contrato, por oficina de partes de la municipalidad y suscribir el contrato de ejecucién de
obras respectivo.

La garantia de fiel cumplimiento de la obra, deberé estar vigente por el plazo total de la ejecucion
de la obra mas 180 dias corridos, contados desde su término efectivo. En caso de ampliacion de
plazos en ejecucion de la obra y/o del convenio de transferencia de recursos establecido para la
ejecucion total de la obra, el oferente debera seguir manteniendo debidamente caucionada la obra,
por el mismo plazo, computado de la misma forma, o desde la fecha del ultimo acto administrativo
que aprueba la referida ampliacién si éste fuere posterior, incluyendo en dicha ampliaciéon todo
permisos, recepciones, tramitaciones, certificaciones, puestas en marcha de alguna partida, etc, y
demas que fueren procedentes. Ello mediante la respectiva boleta de fiel cumplimiento de contrato.

En caso de existir una modificacién y/o ampliacion de contrato, el contratista debera ingresar en un
plazo maximo de 5 dias hébiles una actualizacion de su garantia de fiel cumplimiento.

La devolucion de la presente garantia procedera una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la
recepcion provisoria sin observaciones y previo ingreso, de la garantia por correcta ejecucion de
obra.

¢c.- Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra.

Luego deber4 canjear la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por la de Correcta Ejecuciéon de
Obras (de un valor del 7% del total del contrato) por una vigencia de 240 dias corridos a contar del
Decreto que ratifica el Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.

Seré obligacion del oferente adjudicado, mantener vigente la garantia por correcta ejecucion de obra
hasta haber sido sancionada la Recepcién Definitiva por Decreto Alcaldicio.

Todas las Unidades Municipales que intervengan en el proceso de licitacion, ejecucion, inspeccion,
pagos y control, en la relacion contractual velaran por la vigencia de las garantias respectivas.

Si el contratista adjudicado no renovase la garantia solicita dentro de un plazo maximo de cuatro
dias hébiles antes de vencimiento, la Municipalidad tendra la potestad de hacer efectivas las
garantias vigentes, a primer requerimiento.
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La devolucién de la presente garantia procedera una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la
recepcion definitiva sin observaciones, y previa solicitud por escrito del oferente adjudicado, con la
debida firma de la liquidacion de contrato.

18.- CONTRATO

Una vez que haya sido adjudicada la propuesta, ésta se notificaré al oferente adjudicado (Se entiende
por fecha de Notificacion a la estipulada en el reglamento de compras publicas de la ley 19.886. Lo
anterior sin perjuicio de que sea notificado mediante oficio conductor que emane la Unidad Técnica
de la Propuesta) y a los demas oferente no adjudicados, los cuales podran hacer observaciones por
escrito al proceso, pudiendo solicitar por el mismo medio la devolucion de la garantia por Seriedad
de la Oferta.

La Unidad Técnica solicitara al oferente adjudicado el ingreso de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, el cual tendrd un plazo de 10 dias corridos para ingresarla (los montos o porcentajes
estan estipulados precedentemente) y s6lo una vez ingresada dicha garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato se procederd a la suscripcién del contrato respectivo, el cual sera redactado por la
Municipalidad.

Cabe mencionar que la notificacion de la resolucién de adjudicacién a las partes debe entenderse
realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de informacion dicho
acto administrativo, seglin lo establece el articulo 6 del Decreto N° 250 de 2004 dictado por el
Ministerio de Hacienda.

Si el Contratista adjudicado no ingresa la respectiva boleta de fiel cumplimiento dentro del plazo
sefialado precedentemente, la Municipalidad podra en atencion a las necesidades del servicio, dejar

sin efecto el Decreto de Adjudicacion y hacer efectiva administrativamente la garantia de “Seriedad
de la Oferta”.

Del mismo modo, la Municipalidad podra adjudicar la misma propuesta al oferente que le siguiese
en el orden de prelaciéon seglin el acta de evaluacidn, indicada en el articulo 15 de las presentes
Bases.

19.- FORMA DE PAGO

Se consideran Estado (s) de Pago contra avance de la obra y un Gltimo Estado de Pago, de un valor a
lo menos de un 5% del precio, posterior a la Recepcién Provisoria Sin Observaciones, para ello el
oferente deberé adjuntar los siguientes documentos:

a) Caratulas del estado de pago y avance de la obra, entregado por el ITO.

b) Certificado de la Inspeccion de trabajo de “Cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales”, en el cual se acredite que el oferente no presenta deudas ni reclamos pendientes.

c¢) Copia de las planillas de pago de imposiciones.

d) Set de 9 Fotos impresas a color de las obras del periodo cobrado incluyendo en el primer estado
de pago dos fotos del letrero de la obra. Se solicita que las fotos se envien ademds, por correo
electrénico al ITO con copia a la Unidad Técnica.

e) Comprobantes de Pago de Servicios Basicos.

f) Factura correspondiente.

g) Pago Permiso Asociados a la Obra.

h) Otros que sean requeridos por el ITO.

El Contratista, ademds, deberd informar a la Unidad Técnica DAEM vy Jefa de Finanzas DAEM los
comprobantes de pago de servicios basicos ya sean transferencias o pagos en efectivo, indicando:
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* Monto ($) pagado por concepto de servicios basicos.

e Nombre de la obra.

¢ Establecimiento a que corresponde.

e Nombre de la empresa.
Se deberan adjuntar los comprobantes respectivos de respaldo. Esta informacion se deberd hacer
llegar a los siguientes destinatarios:

Unidad Técnica DAEM: Grace Escalona Visquez, mail: grace.escalona@daemchiguayante.cl
Jefa Finanzas DAEM: Debora Luengo Saez, mail: debora.luengo@daemchiguayante.cl

No obstante lo anterior, el contratista podré presentar un inico Estado de Pago por el 100%, previa
recepcidn provisoria sin observaciones, debidamente ratificada por Decreto Alcaldicio y recepcion
definitiva de edificacion.

Debera coordinarse la fecha presentacion de cada estado de pago con la Unidad Técnica y el ITO.

Junto a lo anterior, se deberdn adjuntar al momento de presentar su ultimo estado de pago, los
siguientes documentos:

1.- Copias de contrato de trabajo, debidamente firmados tanto por el trabajador como su empleador o
contratista seglin sea el caso,

2.- Certificados de pago de cotizaciones previsionales y de salud al mes de efectuarse el pago,

3.- Finiquitos de trabajo, firmados ante un ministro de fe, de todos los trabajadores que hubieren
trabajado en la obra, si estos no hubiesen sido presentados con anterioridad.

El contratista adjudicado entregard los Estados de Pagos al ITO Municipal, el cual tendré un plazo
de cinco dias habiles para visarlo (si no tuviese observaciones) y remitirlo a la Direccion de
Administracion de Educacién Municipal (DAEM) y esta a su vez tendré cinco dias corridos mas
para solicitar las remesas al Ministerio de Educacion si fuese necesario, una vez recibida las remesas
se remitiran los antecedentes a la Jefa de Administraciéon y Finanzas DAEM para proceder a su
pago.

La Municipalidad sélo pagara las facturas debidamente cursadas, cuando cuente con las remesas
depositadas en la cuenta municipal correspondiente, situacién que deberan considerar los oferentes
postulantes.

El contratista desde ya autoriza a la Municipalidad de Chiguayante, en caso de que no acredite
oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales para con los
trabajadores que se desempefien bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y
pagar por subrogacion el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institucion previsional
acreedora y con cargo al estado de pago més proximo, segin lo dispuesto en el articulo 183 C del
Cédigo del Trabajo.

20.- FACTORING
El oferente adjudicado deberd dar cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas
Generales y lo dispuesto en la Ley N° 19.983, que dice relacion con los Factoring.

No obstante lo anterior, el contratista deberd notificar, previamente, que tiene la necesidad de
factorizar las facturas.

21.- MULTAS Y SANCIONES
Se aplicaran multas de acuerdo a los siguientes casos:

a.- El atraso en el cumplimiento del plazo contractual, siendo la multa equivalente al 2 por mil del
monto neto contratado por dia de atraso, incluida las modificaciones y/o ampliaciones
contractuales.-
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b.- Si el Contratista no deposita dentro del plazo estipulado en las presentes bases de licitacion, las
boletas de garantias requeridas, debera pagar una multa equivalente al 1/1000 (uno por mil) sobre el
monto neto del contrato por cada dia de atraso en el depésito de las mismas.-

c.- Las observaciones que resultaran de la Recepcioén Provisoria, seran informadas por el ITO al
oferente, en un plazo no superior a 48 horas desde realizada la Recepcidn, a través de libro de obras
u oficio. Si este plazo recae en un fin de semana y/o festivo, éste se comunicard el dia habil
siguiente.

d.- Sera obligacion del contratista retirar dichas observaciones en las oficinas del ITO, en el plazo ya
indicado, de lo contrario se cursara una multa de 1 UTM por dia de atraso.

e.- El retraso en el cumplimiento de las observaciones emanadas de la Recepcién Provisoria, tendr
una multa equivalente al 3 por mil del monto neto contratado por cada dia de atraso, incluida sus
modificaciones y / o ampliaciones.

f.- Desde ya se eleva a condicién esencial y como causal de resolucién de contrato, si el oferente
adjudicado se retrasa en mas del 50 % de plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas
por la Comisién de Recepcion Provisoria de Obras, la Municipalidad podré poner término
anticipado al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales
pertinentes.

g.- Por no cumplimiento a las instrucciones del ITO, indicadas en el Libro de Obras, siendo esta
multa equivalente a 3 UTM por cada dia de incumplimiento.

h.- Cuando el retraso de ejecucion total de la obra sea superior el 30% del plazo contractual,
incluidas sus modificaciones, la Municipalidad podra poner término anticipado al contrato, hacer
efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

1.- La no exhibicién o la falta de libro de Obras en la obra respectiva, cada vez que el ITO lo
requiera, importara una multa de 5 UTM por cada evento.

j. El extravio de libro de obras importara una multa de 10 UTM.

k.- Por no cumplimiento de la mano de obra promedio ofertada, segin lo indicado en Carta Gantt
importard una multa de 1 UTM por persona y por cada dia de incumplimiento. Esto serd de
exclusiva responsabilidad del contratista.

L.- Por incumplimiento injustificado a la Carta Gantt, importara una multa de 4 por mil del monto
neto contratado, incluida sus modificaciones y/ o ampliaciones.

m.- La falta del profesional residente de la obra, sera sancionada con una multa de 1 UTM por dia de
incumplimiento.

n.- El profesional Residente de la Obra deberd pertenecer al area, segun la naturaleza de la obra,
pudiendo ser éste: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructores, Constructor Civil, Arquitecto o
Ingeniero Eléctrico. En caso de incumplimiento importard una multa de 1 UTM por dia de
incumplimiento.

fi.- El incumplimiento por parte del Contratista, de alguno de sus trabajadores, de el o los
subcontratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de las normas de seguridad asi como la falta
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Las Multas anteriormente descritas tienen el cardcter de acumulativo y seran descontadas del estado
de pago més proximo.

22.- PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE MULTAS

Sera labor del Inspector Técnico de Obras informar a la Unidad Técnica y al oferente las Multas a

las cuales se encuentre afecto el contratista, pudiendo darse las siguientes situaciones:

» Si el ITO considerara aplicar multas durante la ejecucion de las obras, estas deberan
descontarse del estado de pago més inmediato una vez resuelto todos los procesos de
apelacion detallados més adelante, debiendo informar de dicha situacion a la Unidad Técnica
y al oferente, este Gltimo tendra un plazo de 3 dfas hébiles para apelar al ITO, este a su vez,
deberd responder en un plazo no mayor a 2 dias habiles. Si el ITO mantiene la multa, el
oferente podra apelar en un plazo no mayor a 3 dias hébiles, a la Unidad Técnica, teniendo
ésta un plazo de 2 dfas habiles para pronunciarse. Si la Unidad Técnica mantiene la multa, el
oferente podra apelar en tercera instancia al Alcalde en un plazo no mayor a 3 dias hébiles, el
Alcalde tendrd la facultad de ratificar, rebajar o eliminar las multas aplicadas.

> Los plazos del oferente se contabilizaran desde que ingresa las cartas por oficina de partes
del Municipio y los plazos del ITO y de la Unidad Técnica se contabilizaran desde que
ingresan a cada direccidn.

> Si las multas fueran por atraso en la ejecucién de las obras el procedimiento serd el mismo,
teniendo presente lo dispuesto en el articulo 21.

23.- MODIFICACIONES DE CONTRATOS

El municipio una vez adjudicada y contratada la propuesta, podré solicitar al contratista que realice
modificaciones que durante la vigencia del contrato, resulten necesarias para la obtencién de un
mejor logro de los trabajos.

Si durante la ejecucion de las obras, se requiere introducir modificaciones y/o ampliaciones al
proyecto, y/o partidas que produzcan aumentos, disminuciones, obras extraordinarias o supresion de
cantidades de obras, éste estara obligado a ejecutarlas, toda vez que se disponga de los fondos para
llevarlas a cabo, se tenga la autorizacion del Ministerio de Educacién y se suscriba la Modificacion
de Contrato respectiva.

El proceso comenzara cuando, el ITO solicite el presupuesto de modificacion correspondiente al
oferente, luego el oferente lo ingresara via oficina de partes dirigido al ITO, éste a su vez se lo
remitird a la Unidad Técnica con el respaldo técnico correspondiente, para que ésta solicite la
disponibilidad presupuestaria, de ser necesaria, y envie un Oficio al Alcalde para la obtencién de su
V® B°, de ser autorizada dicha modificacién, se le solicitard al oferente la actualizacion de la
garantia correspondiente para continuar con la solicitud al Asesor Juridico DAEM de la redaccion
de la Modificacién de Contrato.

En caso que el oferente requiera aumento de plazo, este serd analizado por la ITO y la Unidad
Técnica DAEM, quienes evaluaran el mérito técnico de dicho aumento.

No amerita aumento de plazo la causal de falta de materiales e insumos, dado que al momento de
postular la empresa debe hacer un anélisis de aquello.
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24.- DIFERENCIA ENTRE BASES ESPECIALES Y GENERALES
Ante cualquier diferencia entre las Bases Administrativas Generales y Especiales, prevaleceran estas
Gltimas, y, sobre ambas, las aclaraciones que existiesen.

25.- UNIDAD TECNICA
La Unidad Técnica de este proyecto estara a cargo de profesionales de la Unidad de Proyectos
DAEM, quienes seran apoyo a la ITO, resolviendo dudas referidas al proyecto a desarrollarse.

26.- INSPECCION TECNICA

La inspeccion técnica de las obras sera realizada por profesionales de la Direccion de Obras
Municipales, quien verificara el cabal cumplimiento de la ejecucion de las obras y determinara los
documentos integrantes del Estado de Pago respectivo.

27.- LETRERO

Se contempla la instalacién de un letrero tipo, cuyo disefio y ubicacion, serd entregado por el ITO, al
igual que el plazo de instalacién del mismo. De no cumplir las instrucciones del ITO en este tema,
se cursara multa al contratista de una 1 UTM por cada dfa de atraso en el incumplimiento, monto
que se descontard administrativamente del estado de pago mas inmediato.

28.- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepcion tanto Provisoria como Definitiva, estard conformada por una comisién que sera
nombrada por el Alcalde, a través de Decreto Alcaldicio; teniendo la facultad de observar todas las
deficiencias que presenten las obras.

La Recepcion Definitiva se realizard dentro de los primeros 60 dias corridos posteriores a la
Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sera responsabilidad del ITO solicitar a la Unidad Técnica
nombrar por decreto alcaldicio la Comision de Recepcién Definitiva, con la anticipacion suficiente
para evitar el vencimiento de la garantia correspondiente.

29.- SEGURIDAD LABORAL

El contratista debera proveer a su personal del equipo de seguridad: zapatos, guantes, casco, arnés
de seguridad, lineas de sujecion, anclas del tipo necesario, overol, chalecos reflectantes, botas de
agua, traje de agua, todos equipos de calidad media a buena y lo que establezcan las normas de
riesgos de los mismos y las instrucciones que imparte la Ley N°16.744 y la Mutual a la entidad
aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de accidentes correspondiente, cuyo nombre y
numero de teléfono debera quedar estipulado en el Libro de Inspeccién.

Ademads, el contratista estara obligado a colocar y mantener por su cuenta las 24 horas del dia la
seflalizacion de peligro como, letreros, cinta peligro, conos y tomar las medidas de seguridad
adecuadas a la naturaleza de sus trabajos, cuando corresponda trabajar en la via publica.

El incumplimiento de estas instrucciones seran fiscalizadas por el ITO, quien podra cursar multas
equivalentes a 2 UTM por cada dia de incumplimiento o si lo correspondiera, dar orden y paralizar
la obra.

Para el evento de que el Fisco o la Municipalidad sean demandados por esta causa, cualquier suma,
compensacién o indemnizaciéon que se adeude a terceros, sera de cargo exclusiva responsabilidad
del contratista. Reservandose la Municipalidad su derecho a repetir y ser resarcida por cualquier
desembolso que hubiera de realizar por éste concepto, en contra del contratista.
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El Contratista se haré responsable por toda la informacion y datos propios del Contrato, de modo
que cualquier error que signifique perjuicio para la Municipalidad de Chiguayante especificamente
para la Direccién de Administracion de Educacién Municipal, sera de su entera responsabilidad.
Asimismo serd de responsabilidad y obligacién del Contratista, lo indicado a continuacién:

a) El pago de consumos bésicos (agua, energia eléctrica y gas) durante el periodo de
ejecucion de las obras, sera de cargo del Contratista, aunque su cobro se efectie con
posterioridad a la recepcion de las obras.

b) Con respecto a todos los materiales y equipos que se suministren, estos deberan ser
salvaguardados, antes de instalarlos, de las condiciones atmosféricas y mecanicas de
almacenamiento para las cuales no fueron disefiados.

¢) Con respecto al cuidado de materiales, herramientas y equipos especificos de la obra
propiedad del Contratista o Subcontratistas, serd exclusiva responsabilidad del
Contratista su buen uso, manejo y almacenamiento.

d) Toda subcontratacién de partidas en la obra sera exclusiva responsabilidad del
Contratista, tanto en la ejecucién como en la seguridad y cumplimiento. Solo se
permitird un 50% de subcontratacién del monto total de la obra, bajo aprobacion de la
ITO.

e) La gestion, formulacion, tramitacion y pago de permisos asociados a la obra sera
responsabilidad del Contratista. Debera procurar el cumplimiento de los plazos para
cada permiso, siendo informado el proceso oportunamente a la ITO.

31.- DE LAS SOCIEDADES

Para los efectos del cumplimiento de la ley 20.285, en la parte que exige informar la composicion
societaria de las empresas que contratan con el municipio, es necesario exigir al adjudicado lo
siguiente:

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada o EIRL copia de la inscripcion en el registro de
Comercio con una antigiiedad no mayor a 30 dias, y copia de las inscripciones modificatorias si
fuese necesario.

En el caso de sociedades anénimas, un certificado del Directorio de la sociedad respectiva, en el
cual conste la composicion accionaria respectiva

El ingreso de esta documentacién debe ser conjuntamente con la boleta de Fiel Cumplimiento de
Contrato y adjunta en el portal mercado publico.

32.- CESION DE CONTRATO

Desde ya se establece que el contrato objeto de esta licitacién y sus respectivas obligaciones, no
podran ser objeto de cesién de contrato.

Se permitira subcontratacién de partidas hasta en un 50% del monto total de la obra, siendo esta
exclusiva responsabilidad del Contratista.

33.- CAUSALES DE TERMINO DE CONTRATO

Se establecen como causales de término de contrato, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
de la empresa y/o oferente:

a) El mutuo acuerdo de las partes.
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h)

i)
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Por incumplimiento grave de la Empresa u oferente de las obligaciones establecidas en el
articulo 17 y articulo 21 letras ) y h) de las Bases Administrativas Especiales.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones laborales o previsionales para con los
trabajadores contratados .Desde ya estd causal se eleva a la condicion de clausula esencial
para la ejecucion del presente contrato.

Por quiebra, cesiéon de bienes, cesién de contrato o notoria insolvencia. Se presumira
insolvencia del contratista, cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en
el pago de obligaciones previsionales o tributarias.

Si al Contratista le fueran protestados documentos comerciales que mantuviera impago
durante 60 dias o no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

En caso de traba de embargo de todo o parte de sus bienes.

Si la empresa o su representante legal fuere declarado reo o en quiebra. Si el representante
legal fuere sometido a proceso por algtin delito que merezca pena aflictiva, o algin socio de
una Empresa constituida en forma distinta a una Sociedad Anénima, o si lo fuera, el Gerente
o alguno de los Directores de dicha Sociedad Anénima.

Si el Concesionario subcontratara mas del 50% del servicio licitado.

En caso de muerte del Contratista o Socio, que implique la disolucién de la Sociedad.

En aquellos casos que por razones de interés publico asi lo determine la Municipalidad, sin
que por ello el Contratista tenga derecho a accién, reclamo o indemnizacion alguna en contra
del Municipio.

34.-COMISIONES

La I. Municipalidad de Chiguayante para el buen proceder de esta licitacién y para el estudio de las
ofertas recibidas, nombrar4 por decreto Alcaldicio una Comisién de Apertura y una Comision de
Evaluacion la cual estara conformada por los siguientes profesionales (o quienes les subroguen
legalmente):

Comisién de Apertura

1.- Asesor Juridico DAEM: Sr. Juan Orozco Vera

2.- Profesional SECPLAN: Srta. Tamara Zuloaga Monsalve

3.- Profesional DAEM 1: Srta. Grace Escalona Vasquez

4.- Profesional DAEM 2: Srta. Paula Medina Bestagno

5.- Secretario Municipal como Ministro de Fe: Sr. Lisandro Tapia Sandoval

Comisiéon de Evaluacién

1.- Profesional SECPLAN 1: Srta. Tamara Zuloaga Monsalve.
2.- Profesional SECPLAN 2: Sr. Leopoldo Pefia Olave.

3.- Profesional DAEM 1: Srta. Grace Escalona Vasquez.

4.- Profesional DAEM 2: Srta. Paula Medina Bestagno.

5.- Director DAEM: Sr. Hugo Olave Parra.

35.- DOCUMENTOS INTEGRANTES

Los documentos integrantes de la presente licitacion son:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos de Arquitectura.

Planos de Anteproyecto Eléctrico

Especificaciones Técnicas Especiales de Anteproyecto Eléctrico
Plano de Ingenieria



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Direccién de Administracién de Educacion Municipal.

Memoria de Célculo
Anexos Formato tipo A, B, C, D, EyF.
Reglamento de Calificacion de Contratistas.

36.- PROFESIONAL A CARGO DE LA LICITACION
: Grace Escalona Vasquez Cargo :
E-mail:

Nombre
0 41-2209602

Fono

.\'\\'\HC"G-‘.‘

A
G@oﬁ-

2

%8
",
Pruny

Profesional DAEM.
grace.escalona@daemchiguayante.cl

DAEM CHIGUAYANTE
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FORMATO A
“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”
LICITACION PUBLICA N°63/2016
“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA
ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

Nombre Completo del Oferente:

Rut:

Nombre del Representante Legal del Oferente:

Rut:

Domicilio del Oferente:

Calle/ N°

Depto/oficina

Comuna

Ciudad

Casilla

Teléfono/Fax

Fecha

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMATO B
“DECLARACION JURADA SIMPLE”
LICITACION PUBLICA N°63/2016
“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA
ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

Nombre Completo del Oferente:

Nombre del Representante Legal del Oferente:

Rut:

DECLARA:

A. Haber tomado conocimiento de todos los antecedentes contenidos en las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
demads antecedentes, como también las aclaraciones generales, en el transcurso del llamado de
la Licitacion Publica indicada anteriormente.

B. Haber visitado los terrenos en el cual se desarrollara la obra y conocer las caracteristicas,
riesgos y estado en que se encuentran en todos sus detalles.

C. No haber sido condenados por practicas antisindicales o infraccion de los derechos
fundamentales del trabajador.

Chiguayante, de

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMATO C
“OFERTA ECONOMICA?”
LICITACION PUBLICA N°63/2016
“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA
ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

A 4
[/, e
iuny

Licitacion

Contratista

R.U.T

Direccion

De acuerdo a la Licitacion Publica N°63/2016 “CONSERVACION GENERAL ESCUELA

BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS,
CHIGUAYANTE":

Monto oferta Impuestos incluidos

Plazo de Ejecucién Dias corridos

Experiencia Monto ($)

Promedio de calificaciones cuantitativas: (escala 1,0 al 7,0)

FIRMA OFERENTE
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FORMATO D “PRESUPUESTO DETALLADO”
LICITACION PUBLICA N°63/2016
“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA
ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

*Se adjunta formato excel

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMATO E “OBRAS DE LA EMPRESA”
LICITACION PUBLICA N°63/2016
“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA
ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

| FORMATO E: OBRAS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA ENBRESA:
ACREDITACION DE LA INFORMACION COMISION
CERTIFI FICACIONE
OBRA ARODECAL Ones EVALUADORA
Indicar tipo de Documento:
N* | NOMBRE DELAOBRA | MONTO DE LA OBRA (§) | Certifiado N', Actas de A CACION:
) alificaciones, Decretos N°, RENTIFEACION: et 2 NO PRESENTA " PLE o
Contratos de fecha. CERTIFICADO ENTIDAD DECLARACION JURADA CERTIFI N CUMPLE O CUMPLI Ni
B PUBLICA O PRIVADA ANTE NOTARIO CACK0)

Recepcion N*... u Ordenes
de Compra N".

m‘gﬁaﬁE'ﬁE&'ﬁmﬁ:EmLiL!gammu

TOTAL MONTOS (§)

FIRMA OFERENTE
FECHA:
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FORMATO F “SERVICIOS ADICIONALES DETALLADOS”
LICITACION PUBLICA N°63/2016
“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA
ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

De acuerdo a la Licitacion Publica N°3/2016 “CONSERVACION GENERAL ESCUELA
BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA ELECTRICO, PATIO CUBIERTO Y FACHADAS,
CHIGUAYANTE?", se considera el desarrollo de los siguientes servicios adicionales, en conjunto

con el desarrollo de la obra principal:

FORMATO F: SERVICIOS ADICIONALES

“CONSERVACION GENERAL ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA: SISTEMA ELECTRICO, PATIO
CUBIERTO Y FACHADAS, CHIGUAYANTE"

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DESCRIPCION DE LA OBRA A (
o | NOMBRE DELSERVICIO | DESARROLLAR-INCLUIR | CANTIDAD (ML-M2-M3-
N ADICIONAL ESPECIFICACIONES DE UN-GL) MONTO (3] ESTIMADG
MATERIALIDADES A USAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL MONTOS ($)

FIRMA OFERENTE
FECHA:



