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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PUBLICA N° 10/2015

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE: “Construccion Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicion de Mobiliario
Escuela José Hipolito Salas y Toro E-557, Chiguayante”

2.- LOCALIZACION
Calle Manuel Rodriguez N°226, Chiguayante.

3.- MODALIDAD DE LICITACION
Suma alzada, sin reajustes (Especificaciones Técnicas entregadas por el municipio, precio por el
oferente).

4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra debera ser Propuesto por el Oferente y deberd contemplar tanto la
tramitacion de los permisos respectivos (servicios basicos, conexion de los mismos, permisos de
edificacion, etc.) como de ejecucion total de la obra. Este plazo se contabilizard a partir del dia
siguiente del Acta de entrega de terreno.

5.- GENERALIDADES

Las presentes bases se refieren a los trabajos de “A Construccion Patio Cubierto Cierre
Perimetral y Adquisicion de Mobiliario Escuela José Hipolito Salas y Toro E-557,
Chiguayante”.

Sera a una construccion en ler nivel de Albafileria y elementos de aluminio, que considera el Patio
Cubierto de Pre basica junto con el cierre perimetral de un superficie de patio abierto.

Para la construccion todos los elementos y materiales a utilizar, salvo indicacion especial, seran de
primera calidad y nuevos; por tal motivo, se exigira una buena calidad de la ejecucion de las faenas
con un optimo nivel de terminaciones.

La obra deberéa ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas generales, normas chilenas
sobre hormigones, la O.G.U.C. Disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos sobre
ocupacién de vias, derechos, impuestos e inspecciones fiscales o municipales; a los planos del
proyecto; catalogos de productos y/o recomendaciones de fabricantes.

El oferente adjudicado sera responsable de la terminacion total de la obra licitada. Esto comprende
hasta la recepcion final y la obtencion, si correspondiere, del permiso de edificacion debidamente
aprobado por la Direccion de Obras Municipales de esta Municipalidad, segin lo previsto en la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y en especial segun los articulos 144 y siguientes de la
citada ley, también en lo preceptuado en los articulos 5.2.5 y siguientes de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

Luego de finalizada la obra, el oferente adjudicado tendra la obligacién de solicitar hasta su
aprobacion, si asi fuese necesario, la Recepcion Definitiva de Edificacion en la Direccion de Obras
Municipales, con la finalidad de contar con todas las aprobaciones de los servicios domiciliarios
correspondientes tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, gas etc.
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El oferente adjudicado, debera contar con un profesional permanente en la obra y luego de prestar
sus servicios, sera evaluado de acuerdo a lo dispuesto en el “Reglamento de Calificaciones de
Contratistas”, el cual se adjunta.

6.- REGLAMENTACION

Las Obras deberan ejecutarse de acuerdo a las Bases Administrativas Generales para Obras a suma
alzada, por las presentes Bases Especiales, Especificaciones Técnicas, otros Antecedentes, ademas
de las consultas y respuestas que surjan en el periodo correspondiente, en el portal Mercado Pablico.

Se entenderan incorporadas también en su momento las instrucciones y correcciones de terreno que
surjan del ITO Municipal, en cuanto no afecten al presupuesto contratado, finalidad y calidad de las
obras contratadas (situacién zanjada finalmente por la Unidad Técnica, en caso de discrepancias).

Deberad respetarse toda normativa vigente y/o nueva al momento de ejecucion de obras en
cualesquiera de sus etapas, sea esta normativa municipal y/o de cualquier servicio implicado en
obras de esta naturaleza.

La obra debera ejecutarse en conformidad a las disposiciones reglamentarias vigentes relativas a
permisos sobre ocupacion de vias, derechos, impuestos e inspecciones fiscales o municipales; a los
planos del proyecto; catalogos de productos y/o recomendaciones de fabricantes.

7.- ANTICIPO
No se contempla.

8.- MONTO MAXIMO DISPONIBLE

El monto maximo disponible es de $ 49.878.291.- (cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y
ocho mil doscientos noventa y un pesos) con todo tipo de impuestos, permisos y derechos incluidos.
Los oferentes NO podran superar con su oferta este monto, de lo contario seran declarados Fuera de
Bases.

9.- FINANCIAMIENTO
El financiamiento esta dado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°056/2015 de la
Direccion de Administracion y Finanzas, cuenta 31.02.004. Obras civiles del Presupuesto vigente.

10.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA
Cada oferente debera adjuntar al portal Mercado Publico lo siguiente:

a.- Formato A “Identificacién de Oferente” Firmado por el Oferente.

b.- Formato B “Declaracion Jurada Simple” Firmado por el Oferente.

c.- Formato C “Oferta Economica” Firmado por el Oferente.

d.- Formato D “Presupuestos Detallados” Firmado por el Oferente.

e.- Garantia por Seriedad de la Oferta equivalente a un monto de $1.000.000 (un millén de pesos),
debiendo ser Vale Vista y/o Boleta de Garantia extendido por alguna institucion bancaria, a nombre
de la Ilustre Municipalidad de Chiguayante, que contenga la sigla “para caucionar la seriedad de la
oferta de licitacion publica “Construccion Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicion de
Mobiliario Escuela José Hipdlito Salas y Toro E-557, Chiguayante”, ID Licitacion Publica”

Esta garantia debera ser ingresada por la Oficina de Partes del Municipio hasta el dia de cierre de la
propuesta a mas tardar a las 14:00 hrs. y al portal Mercado Publico debe subirse una copia de dicho
documento.
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f.- Curriculum de la empresa describiendo so6lo obras relacionadas en establecimientos
educacionales particulares, subvencionados o publicos, ejecutadas por el oferente, las que deberan
ser acreditadas mediante Certificados, Contratos, Recepciones u Ordenes de Compra de los
organismos publicos o privados que encomendaron las obras. Todos los documentos presentados
para acreditar experiencia, deben indicar el monto de los contratos y metros cuadrados ejecucion
de obras civiles similares a la solicitada, tanto por organismos publicos como privados.

h.- Certificado de Vigencia de la sociedad, si es persona juridica, con una vigencia maxima de 90
dias corridos a contar de la fecha de publicacion de la presente licitacion.

i.- Patente Comercial Vigente.

J.- Carta Gantt de las obras a ejecutar en el plazo ofertado.

K.-Fotocopia del acta de registro de participacion de visita a terreno.

Las propuestas se presentardn en el portal Mercado publico, en valor neto, hasta el dia y hora
establecido en el Cronograma de la Licitacion. Se considera Fuera de Bases en el acto de apertura
al oferente que presente diferencias tanto de fondo o de forma de las presentes Bases.

Los oferentes que se encuentren inscritos en chile proveedores no estaran obligados a presentar los
documentos sefialados en las letras h) e i).

El oferente que resulte adjudicado en la presente licitacion publica debera estar inscrito en chile
proveedores previo a la suscripcién del contrato respectivo, en el caso de no encontrarse registrado
deberd realizar el tramite en un plazo fatal de 15 dias habiles, en caso de no cumplir, la Direccion de
Educacion Municipal, entenderd que el proveedor rechaza la adjudicacion, pudiendo optar por re
adjudicar la licitacion publica al segundo proveedor mejor evaluado o declararla, sin oferentes que
convengan a los intereses municipales.

Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de las Comisiones de Apertura y/o de Evaluacion, ponderar
si los documentos que presenten errores de forma, puedan ser corregidos y/o reingresados, 1o que
excluye la posibilidad de ingresar documentos no considerados en el proceso, a menos gue sean
considerados como nuevos elementos para el mejor proceso de evaluacion y siempre y cuando
permita mantener los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

.11.- LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Serén solicitados al oferente adjudicado, quien debera ingresar por Oficina de Partes dos copias en
papel y un CD con toda la informacién, dirigidos al Inspector Técnico de Obras. De no dar
cumplimiento a lo anterior, el ITO no firmara el Acta de Entrega de Terreno.

12.- APERTURA DE LA PROPUESTA
Se procedera al acto de apertura de las propuestas a contar del dia y hora estipulado en cronograma
del portal Mercado publico.

En el acto de apertura se revisaran la totalidad de los antecedentes administrativos, segin sea el
caso, solicitados en las Bases y de ese acto, la Comision de Apertura levantard un “Acta”, dejando
estipulado inmediatamente las ofertas que quedasen Fuera de Bases, luego la Comision de
Evaluacion continuara con la revision de los antecedentes y evacuara un “Acta” en donde se dejara
estipulada la evaluacion y su resultado, procediendo a su publicacién, entendiendo ademas que, los
oferentes podran realizar las observaciones al acto administrativo, dentro de las 24 horas siguientes a
su publicacidn, las que seran respondidas por la unidad técnica electronicamente, en un plazo de tres
dias hébiles.



it I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
[ Secretaria Comunal de Planificacidon

13.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se contempla Visita a Terreno obligatoria el dia y hora estipulada en el portal Mercado Publico, con
un profesional de la Unidad Técnica de Secplan o bien con un funcionario de la Unidad de Proyecto
del DAEM, saliendo desde la Municipalidad de Chiguayante ubicada en calle Orozimbo Barbosa
N° 104, Parque Los Castafio de la comuna de Chiguayante, esto con la finalidad de mostrar el lugar
en donde se emplazarén las obras.

Los oferentes deben presentarse hasta la hora sefialada en el cronograma publicado en el portal de
compras publicas con exactitud, firmando un acta de visita a terreno obligatoria, y quienes no
alcancen a cumplir con dicho requisito seran declarados Fuera de Bases. Se aclara que la salida es
desde la Municipalidad de Chiguayante, no aceptandose situaciones diferentes a ello.

Esta visita es solo para que los interesados conozcan el terreno, por lo que no se respondera
preguntas, estas Ultimas solo se deben realizar mediante el Portal Mercado Publico, durante el
tiempo que se disponga segun el cronograma publicado, debiendo cada interesado solicitar una
fotocopia del acta de registro de empresas asistentes a la visita a terreno obligatoria.

14.- EVALUACION Y ADJUDICACION
Como criterios de Evaluacién para la adjudicacién seran considerados:

Monto (menor) Ofertado 30%
Plazo de Ejecucidn 40%
Plazo igual o superior a 60 dias corridos 02%
Igual 0 Mayor a 55 menor a 59 dias corridos 20%
Menor a 54 dias corridos 40%
Experiencia en metros cuadrados (m2) Obras Civiles 20%
Menor o igual a 20.000 MT2 05%
Mayor a 20.000 menor o igual a 40.000 MT2 10%
Mayor a 40.000 MT2 20%
Condiciones de Empleo y Remuneracion 10%
Contrato de Mano de Obra de la comuna 20% del total 10%
Contrato de mano de obra de la comuna menor al 20% 02%

El detalle de cada criterio es el siguiente:

Monto Ofertado: Se evaluard con mayor puntaje aquella oferta total que resulte mas econdémica y
asi sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes

Plazo de Ejecucidn: Se evaluard con mayor puntaje aquella oferta que incorpore un menor plazo y
asi sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes.
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Para la evaluacion de cada uno de los criterios antes detallados, se utilizara el sistema de ranking
para asignar el puntaje a cada oferente de acuerdo al item que se evalGe. Lo anterior se explica a
modo de ejemplo: En caso del item “Monto ofertado” al existir 5 oferentes se asigna el puntaje “5”
al menor monto, luego “4” al que sigue y asi sucesivamente en orden descendente hasta el monto
mayor que es el menor puntaje.

Porcentaje de la mano de obra: Compromiso en el Anexo de oferta econdémica respectivo.

La adjudicacion sera comunicada a través del portal Mercado publico, adjuntando el Decreto
Adjudicatario respectivo CUMPLIENDO PREVIAMENTE EL PROVEEDOR LO SENALADO
EN EL INCISO 3° ARTICULO 10°, de las presentes bases administrativas especiales.

Una vez seleccionado el proveedor, confecciona el acta de adjudicacion y el decreto respectivo, los
oferentes no seleccionados podran realizar sus observaciones al acta de adjudicacion una vez
transcurridas 24 horas desde su fecha de publicacién, asumiendo la administracion municipal, a
través de la unidad técnica, un plazo de cinco dias habiles para responder electrénicamente los
requerimientos.

15.- DESEMPATE

Si como resultado de la evaluacion resultan empatados dos o més oferentes, se optara por adjudicar
a quien haya ofertado el menor plazo, luego el menor monto ofertado, luego, de persistir el empate,
se aplicara la mejor oferta experiencia y finalmente la mejor oferta en condiciones de empleo y
remuneracion.

16.- DE LAS OFERTAS

La Oferta del proponente se mantendra vigente como minimo durante 60 dias corridos, después de
la fecha de apertura, y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 12 de las BAG. La Municipalidad queda
facultada para reducir partidas, ajustando la cantidad de obras, a los montos disponibles en el
momento de la adjudicacion.

17.- GARANTIAS
Cada documento, sea Boleta de Garantia o Vale Vista, debe ser ingresado de acuerdo a lo siguiente:

Beneficiario . I. Municipalidad de Chiguayante
Rut : 69.264.700-9

El contratista sera siempre responsable de mantener vigentes las boletas de garantias. Por lo tanto,
sera él quien debera gestionar con el banco emisor y con una anticipacion adecuada, su respectiva
actualizacion o renovacion, contados desde el plazo de término de la vigencia de la respectiva
boleta, ampliando su plazo de validez por todo el tiempo que dure la obra, més 90 dias de expirado
el plazo contractual, incluyendo las respectivas ampliaciones o modificaciones de contrato.

Esta garantia podra ser cobrada por la Municipalidad a primer requerimiento en caso de existir cualquier
incumplimiento contractual de la empresa. Desde ya se eleva a causal de término anticipado de la
licitacion, la no presentacion de las garantias que se indican en este articulo.
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a.- Garantia de Seriedad de la Oferta.
Esta debera ser ingresada de acuerdo a lo dispuesto en el articulo N° 10 letra e) de las presentes
Bases con una vigencia de 60 dias.

La devolucion de la presente garantia procedera, contra solicitud por escrito, una vez que se
adjudique la propuesta, situacion que serd comunicada a todos los oferentes participantes del
proceso, mediante oficio, adjuntando el decreto de adjudicacion respectivo. El oferente adjudicado
solo podra solicitar la devolucion de la garantia de seriedad de la oferta, previo ingreso en la Oficina
de Parte de esta Corporacion Edilicia el deposito de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

b.- Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
El oferente adjudicado debera ingresar garantia cuya glosa es “para caucionar el Fiel Cumplimiento
de Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contrato ID “”,
equivalente a un 10% del monto total del contrato, por oficina de partes de la municipalidad y
suscribir el contrato de ejecucion de obras respectivo.

La garantia de fiel cumplimiento de la obra, deberd estar vigente por el plazo total de la
ejecuciéon de la obra méas 90 dias corridos hasta la recepcion provisoria de los trabajos, sin perjuicio
de sefialar que, el oferente deberd seguir manteniendo debidamente caucionada la obra, hasta su
recepcion definitiva por parte de la Direccion de Obras Municipales, mediante el canje de la garantia
de fiel cumplimiento con recepcion provisoria conforme por garantia Vale Vista o Boleta de
Garantia de correcta ejecucion de contrato.

En caso de existir una modificacion y/o ampliacion de contrato, el contratista debera ingresar en un
plazo maximo de 5 dias habiles una actualizacion de su garantia de fiel cumplimiento.

La devolucidn de la presente garantia procedera una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la
recepcion provisoria sin observaciones y previo ingreso, de la garantia por correcta ejecucion de
obra.

c.- Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra

Luego debera canjear la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por la de Correcta Ejecucion de
Obras (de un valor del 10% del total del contrato) por una vigencia de 180 dias a contar del Decreto
que ratifica el Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones debiendo incluir la glosa “para
caucionar la correcta ejecucion de las obras ID para la correcta ejecucién de la obra a Construccién
Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicion de Mobiliario Escuela José Hipdlito Salas y
Toro E-557, Chiguayante.

Sera obligacion del oferente adjudicado, mantener vigente la garantia por correcta ejecucion de obra
hasta haber sido sancionada la Recepcion Definitiva por Decreto Alcaldicio.

Todas las Unidades Municipales que intervengan en el proceso de licitacion, ejecucion, inspeccion,
pagos y control, en la relacion contractual velaran por la vigencia de las garantias respectivas.

Si el contratista adjudicado no renovase la garantia solicita dentro de un plazo méaximo de cuatro
dias habiles antes de vencimiento, la Municipalidad tendra la potestad de hacer efectivas las
garantias vigentes, a primer requerimiento.
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La devolucidn de la presente garantia procedera una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la
recepcion definitiva sin observaciones, y previa solicitud por escrito del oferente adjudicado, con la
debida firma de la liquidacion de contrato.

18.- CONTRATO

Una vez que haya sido adjudicada la propuesta, ésta se notificara al oferente adjudicado (Se entiende
por fecha de Notificacion a la estipulada en el reglamento de compras publicas de la ley 19.886. Lo
anterior sin perjuicio de que sea notificado mediante oficio conductor que emane la Unidad Técnica
de la Propuesta) y a los deméas oferente no adjudicados, los cuales podran hacer observaciones por
escrito al proceso, pudiendo solicitar por el mismo medio la devolucién de la garantia por Seriedad
de la Oferta.

La Unidad Técnica solicitara al oferente adjudicado el ingreso de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, el cual tendra un plazo de 10 dias corridos para ingresarla (los montos o porcentajes
estan estipulados precedentemente) y s6lo una vez ingresada dicha garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato se procedera a la suscripcion del Acta de entrega de Terreno, entendiéndose que se acepta
como Contrato a la Orden de Compra emitida por el portal de compras publicas.

Cabe mencionar que la notificacion de la resolucién de adjudicacion a las partes debe entenderse
realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de informacion dicho
acto administrativo, segln lo establece el articulo 6 del Decreto N° 250 de 2004 dictado por el
Ministerio de Hacienda.

Si el Contratista adjudicado no ingresa la respectiva boleta de fiel cumplimiento dentro del plazo
sefialado precedentemente, la Municipalidad podra en atencién a las necesidades del servicio, dejar
sin efecto el Decreto de Adjudicacion y hacer efectiva administrativamente la garantia de “Seriedad
de la Oferta”.

Del mismo modo, la Municipalidad podré adjudicar la misma propuesta al oferente que le siguiese
en el orden de prelacion segun el acta de evaluacién, indicada en el articulo 15 de las presentes
Bases.

19.- FORMA DE PAGO

Se consideran Estado (s) de Pago contra avance de la obra y un altimo Estado de Pago, de un valor a
lo menos de un 5% del precio, posterior a la Recepcidn Provisoria Sin Observaciones, para ello el
oferente debera adjuntar los siguientes documentos:

a) Caratulas del estado de pago y avance de la obra, entregado por el ITO.

b) Certificado de la Inspeccion de trabajo de “Cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales”, en el cual se acredite que el oferente no presenta deudas ni reclamos pendientes.

c) Copia de las planillas de pago de imposiciones.

d) Set de 9 Fotos impresas a color de las obras del periodo cobrado incluyendo en el primer estado
de pago dos fotos del letrero de la obra. Se solicita que las fotos se envien ademas, por correo
electronico al ITO con copia a la Unidad Técnica.

e) Comprobantes de Pago de Servicios Basicos si hubiese utilizado.

f) Factura correspondiente.

g) Otros que sean requeridos por el ITO.
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Para cursar el primer estado de pago, el oferente debera adjuntar el permiso de edificacién el cual
sera de su costo si es que debiese obtenerse. Solo tratandose del primer estado de pago, no se
solicitaran los antecedentes indicados en las letras b) y c) de este articulo.

No obstante lo anterior, el contratista podrad presentar un Unico Estado de Pago por el 100%, previa
recepcion provisoria sin observaciones, debidamente ratificada por Decreto Alcaldicio y recepcion
definitiva de edificacion (si fuese necesario).

Deberé coordinarse la fecha presentacion de cada estado de pago con la Unidad Técnica y el ITO.

Junto a lo anterior, se deberan adjuntar al momento de presentar su Gltimo estado de pago, los
siguientes documentos:

1.- Copias de contrato de trabajo, debidamente firmados tanto por el trabajador como su empleador o
contratista segun sea el caso,

2.- Certificados de pago de cotizaciones previsionales y de salud al mes de efectuarse el pago,

3.- Finiquitos de trabajo, firmados ante un ministro de fe, de todos los trabajadores que hubieren
trabajado en la obra, si estos no hubiesen sido presentados con anterioridad.

El contratista adjudicado entregara los Estados de Pagos al ITO Municipal, el cual tendrd un plazo
de cinco dias héabiles para visarlo (si no tuviese observaciones) y remitirlo a la Direccion de
Planificacion y esta a su vez tendra cinco dias corridos mas para solicitar el pago a la Direccion de
Administracion y Finanzas para proceder a su pago.

El contratista desde ya autoriza a la Municipalidad de Chiguayante, en caso de que no acredite
oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales para con los
trabajadores que se desempefien bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y
pagar por subrogacion el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institucion previsional
acreedora y con cargo al estado de pago mas proximo, segun lo dispuesto en el articulo 183 C del
Cadigo del Trabajo.

20.- FACTORING
El oferente adjudicado debera dar cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas
Generales y lo dispuesto en la Ley N° 19.983, que dice relacion con los Factoring.

No obstante lo anterior, el contratista debera notificar, previamente, que tiene la necesidad de
factorizar las facturas.

21.- MULTAS Y SANCIONES

Se aplicardn multas de acuerdo a los siguientes casos:

a.- El atraso en el cumplimiento del plazo contractual, siendo la multa equivalente al 2 por mil del
monto neto contratado por dia de atraso, incluida las modificaciones y/o ampliaciones
contractuales.-

b.- Si el Contratista no deposita dentro del plazo estipulado en las presentes bases de licitacion, las

boletas de garantias requeridas, debera pagar una multa equivalente al 1/1000 (uno por mil) sobre el
monto neto del contrato por cada dia de atraso en el depdsito de las mismas.-
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c.- Las observaciones que resultaran de la Recepcion Provisoria, seran informadas por el ITO al
oferente, en un plazo no superior a 48 horas desde realizada la Recepcion, a través de libro de obras
u oficio. Si este plazo recae en un fin de semana y/o festivo, éste se comunicard el dia habil
siguiente.

d.- Sera obligacion del contratista retirar dichas observaciones en las oficinas del ITO, en el plazo ya
indicado, de lo contrario se cursara una multa de 1 UTM por dia de atraso.

e.- El retraso en el cumplimiento de las observaciones emanadas de la Recepcion Provisoria, tendra
una multa equivalente al 3 por mil del monto neto contratado por cada dia de atraso, incluida sus
modificaciones y / 0 ampliaciones.

f.- Desde ya se eleva a condicion esencial y como causal de resolucion de contrato, si el oferente
adjudicado se retrasa en mas del 50 % de plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas
por la Comision de Recepcién Provisoria de Obras, la Municipalidad podra poner término
anticipado al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales
pertinentes.

g.- Por no cumplimiento a las instrucciones del ITO, indicadas en el Libro de Obras, siendo esta
multa equivalente a 3 UTM por cada dia de incumplimiento.

h.- Cuando el retraso de ejecucion total de la obra sea superior el 30% del plazo contractual,
incluidas sus modificaciones, la Municipalidad podra poner término anticipado al contrato, hacer
efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

i.- La no exhibicién o la falta de libro de Obras en la obra respectiva, cada vez que el ITO lo
requiera, importard una multa de 5 UTM por cada evento.

j. El extravio de libro de obras importara una multa de 10 UTM.

k.- Por no cumplimiento de la mano de obra promedio ofertada, segln lo indicado en Carta Gantt
importard una multa de 1 UTM por persona y por cada dia de incumplimiento. Esto serd de
exclusiva responsabilidad del contratista.

.- Por incumplimiento injustificado a la Carta Gantt, importara una multa de 4 por mil del monto
neto contratado, incluida sus modificaciones y/ o ampliaciones.

m.- La falta del profesional residente de la obra, serd sancionada con una multa de 1 UTM por dia de
incumplimiento.

n.- El profesional Residente de la Obra debera pertenecer al area, segun la naturaleza de la obra,
pudiendo ser éste: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructores, Constructor Civil, Arquitecto o
Ingeniero Eléctrico. En caso de incumplimiento importara una multa de 1 UTM por dia de
incumplimiento.
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22.- PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE MULTAS

Sera labor del Inspector Técnico de Obras informar a la Unidad Técnica y al oferente las Multas a

las cuales se encuentre afecto el contratista, pudiendo darse las siguientes situaciones:

> Si el ITO considerara aplicar multas durante la ejecucién de las obras, estas deberan
descontarse del estado de pago mas inmediato una vez resuelto todos los procesos de
apelacion detallados més adelante, debiendo informar de dicha situacion a la Unidad Técnica
y al oferente, este Gltimo tendr& un plazo de 3 dias habiles para apelar al ITO, este a su vez,
debera responder en un plazo no mayor a 2 dias habiles. Si el ITO mantiene la multa, el
oferente podra apelar en un plazo no mayor a 3 dias habiles, a la Unidad Técnica, teniendo
ésta un plazo de 2 dias habiles para pronunciarse. Si la Unidad Técnica mantiene la multa, el
oferente podré apelar en tercera instancia al Alcalde en un plazo no mayor a 3 dias hébiles, el
Alcalde tendréa la facultad de ratificar, rebajar o eliminar las multas aplicadas.

> Los plazos del oferente se contabilizardn desde que ingresa las cartas por oficina de partes
del Municipio y los plazos del ITO y de la Unidad Técnica se contabilizardn desde que
ingresan a cada direccion.

> Si las multas fueran por atraso en la ejecucion de las obras el procedimiento sera el mismo,
teniendo presente lo dispuesto en el articulo 18 letra d).

23.- MODIFICACIONES DE CONTRATOS

El municipio una vez adjudicada y contratada la propuesta, podréa solicitar al contratista que realice
modificaciones que durante la vigencia del contrato, resulten necesarias para la obtencion de un
mejor logro de los trabajos.

Si durante la ejecucién de las obras, se requiere introducir modificaciones y/o ampliaciones al
proyecto, y/o partidas que produzcan aumentos, disminuciones, obras extraordinarias o supresion de
cantidades de obras, éste estara obligado a ejecutarlas, toda vez que se disponga de los fondos para
Ilevarlas a cabo, y se emita la Orden de Compra por la Modificacién de Contrato respectiva.

El proceso comenzara cuando, el ITO solicite el presupuesto de modificacion correspondiente al
oferente, luego el oferente lo ingresara via oficina de partes dirigido al ITO, éste a su vez se lo
remitira a la Unidad Técnica con el respaldo técnico correspondiente, para que ésta solicite la
disponibilidad presupuestaria, de ser necesaria, y envie un Oficio al Alcalde para la obtencion de su
Ve B°, de ser autorizada dicha modificacion, se le solicitara al oferente la actualizacion de la
garantia correspondiente para continuar con la solicitud de la Modificacion de Contrato.

En caso que el oferente requiera aumento de plazo, este sera analizado por la ITO y la Unidad
Técnica, quienes evaluaran el mérito técnico de dicho aumento.

No amerita aumento de plazo la causal de falta de materiales e insumos, dado que al momento de
postular la empresa debe hacer un analisis de aquello.

24.- DIFERENCIA ENTRE BASES ESPECIALES Y GENERALES
Ante cualquier diferencia entre las Bases Administrativas Generales y Especiales, prevaleceran estas
Gltimas, y, sobre ambas, las aclaraciones que existiesen.
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25.- INSPECCION TECNICA

La inspeccion técnica de las obras serd realizada por profesionales de la Direccion de Obras
Municipales, quien verificara el cabal cumplimiento de la ejecucion de las obras y determinara los
documentos integrantes del Estado de Pago respectivo.

26.- LETRERO

Se contempla la instalacion de un letrero tipo, cuyo disefio y ubicacion, sera entregado por el ITO, al
igual que el plazo de instalacion del mismo. De no cumplir las instrucciones del ITO en este tema,
se cursara multa al contratista de una 1 UTM por cada dia de atraso en el incumplimiento, monto
que se descontard administrativamente del estado de pago méas inmediato.

27.- RECEPCION PROVISORIAY DEFINITIVA

La recepcion tanto Provisoria como Definitiva, estard conformada por una comision que sera
nombrada por el Alcalde, a través de Decreto Alcaldicio; teniendo la facultad de observar todas las
deficiencias que presenten las obras.

La Recepcion Definitiva se realizara 120 dias corridos posteriores a la Recepcion Provisoria Sin
Observaciones, sera responsabilidad del ITO solicitar a la Unidad Técnica nombrar por decreto
alcaldicio la Comision de Recepcion Definitiva, con la anticipacion suficiente para evitar el
vencimiento de la garantia correspondiente.

28.- SEGURIDAD LABORAL

El contratista debera proveer a su personal del equipo de seguridad: zapatos, guantes, casco, overol,
chalecos reflectantes, botas de agua, traje de agua, todos equipos de calidad media a buena y lo que
establezcan las normas de riesgos de los mismos y las instrucciones que imparte la Ley N°16.744 y
la Mutual a la entidad aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de accidentes
correspondiente, cuyo nombre y nimero de teléfono debera quedar estipulado en el Libro de Obra.

Ademas, el contratista estara obligado a colocar y mantener por su cuenta las 24 horas del dia la
sefializacion de peligro como, letreros, cinta peligro, conos y tomar las medidas de seguridad
adecuadas a la naturaleza de sus trabajos, cuando corresponda trabajar en la via publica.

El incumplimiento de estas instrucciones seran fiscalizadas por el 1TO, quien podra cursar multas
equivalentes una 1 UTM por cada dia de incumplimiento o si lo correspondiera, dar orden y
paralizar la obra.

Para el evento de que el Fisco o la Municipalidad sean demandados por esta causa, cualquier suma,
compensacion o indemnizacion que se adeude a terceros, sera de cargo del contratista.

29.- DE LAS SOCIEDADES

Para los efectos del cumplimiento de la ley 20.285, en la parte que exige informar la composicion
societaria de las empresas que contratan con el municipio, es necesario exigir al adjudicado lo
siguiente:

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada o EIRL copia de la inscripcion en el registro de
Comercio con una antigliedad no mayor a 30 dias, y copia de las inscripciones modificatorias si
fuese necesario.

En el caso de sociedades an6nimas, un certificado del Directorio de la sociedad respectiva, en el
cual conste la composicion accionaria respectiva

El ingreso de esta documentacion debe ser conjuntamente con la boleta de Fiel Cumplimiento de
Contrato.
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30.- CESION DE CONTRATO
Desde ya se establece que el contrato objeto de esta licitacion y sus respectivas obligaciones, no

podran

ser objeto de cesion de contrato.

31.- CAUSALES DE TERMINO DE CONTRATO
Se establecen como causales de término de contrato, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
de la empresa y/o oferente:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)
)

El mutuo acuerdo de las partes.

Por incumplimiento grave de la Empresa u oferente de las obligaciones establecidas en el
articulo 17 y articulo 21 letras f) y h) de las Bases Administrativas Especiales.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones laborales o previsionales para con los
trabajadores contratados .Desde ya esta causal se eleva a la condicion de clausula esencial
para la ejecucion del presente contrato.

Por quiebra, cesion de bienes, cesion de contrato o notoria insolvencia. Se presumira
insolvencia del contratista, cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en
el pago de obligaciones previsionales o tributarias.

Si al Contratista le fueran protestados documentos comerciales que mantuviera impago
durante 60 dias o no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

En caso de traba de embargo de todo o parte de sus bienes.

Si la empresa o su representante legal fuere declarado reo o en quiebra. Si el representante
legal fuere sometido a proceso por algun delito que merezca pena aflictiva, o algin socio de
una Empresa constituida en forma distinta a una Sociedad Andnima, o si lo fuera, el Gerente
o0 alguno de los Directores de dicha Sociedad Andnima.

Si el Concesionario subcontratara el servicio licitado.

En caso de muerte del Contratista 0 Socio, que implique la disolucién de la Sociedad.

En aquellos casos que por razones de interés pablico asi lo determine la Municipalidad, sin
que por ello el Contratista tenga derecho a accién, reclamo o indemnizacion alguna en contra
del Municipio.

32.-COMISIONES
La I. Municipalidad de Chiguayante para el buen proceder de esta licitacion y para el estudio de las

ofertas

recibidas, nombrara por decreto alcaldicio una Comisién de Apertura (si correspondiera de

acuerdo a la complejidad del proceso) y una Comision de Evaluacion la cual estara conformada por
los siguientes profesionales (0 quienes les subroguen legalmente):

Comision de Apertura (No aplica) Comision de Evaluacion

1.- Administrador Municipal 1.- Directora de Secplan

2.- Director Juridico 2.- Profesional de la Direccion de Obras
3.- Directora de Secplan 3.- Profesional Unidad de Proyecto DAEM

4.- Secretario Municipal como Ministro de Fe 4.- Profesional Secplan
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33.- DOCUMENTOS INTEGRANTES
Los documentos integrantes de la presente licitacion son:
e Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos de Arquitectura.

Anexos tipo A, B, Cy D.

34.- PROFESIONAL A CARGO DE LA LICITACION
Nombre Grace Escalona Cargo : Arquitecto DAEM Chiguayante
Fono : 41-2209600 E-mail: gescalona@chiguayante.cl

Unidad de Proyectos
Direccion Administracion de Educacion
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FORMATO A
“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”
LICITACION PUBLICA N° 10 /2015
“Construccion Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicion de Mobiliario Escuela José
Hipolito Salas y Toro E-557, Chiguayante”

Nombre Completo del Oferente:

Rut:

Nombre del Representante Legal del Oferente:

Rut:

Domicilio del Oferente:

Calle/ N°

Depto/oficina

Comuna

Ciudad
Correo
Electrénico

Teléfono/Fax

Fecha

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMATO B
“DECLARACION JURADA SIMPLE”
LICITACION PUBLICA N° 10 /2015
“Construccion Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicién de Mobiliario Escuela José
Hipolito Salas y Toro E-557, Chiguayante”

Nombre Completo del Oferente:

Nombre del Representante Legal del Oferente:

Rut:

DECLARA:

A. Haber tomado conocimiento de todos los antecedentes contenidos en las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
demas antecedentes, como también las aclaraciones generales, en el transcurso del llamado de
la Licitacion Pablica indicada anteriormente.

B. Haber visitado los terrenos en el cual se desarrollara la obra y conocer las caracteristicas,
riesgos y estado en que se encuentran en todos sus detalles.

C. No haber sido condenados por préacticas antisindicales o infraccion de los derechos
fundamentales del trabajador.

Chiguayante, de

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMATO C
“OFERTA ECONOMICA”
LICITACION PUBLICA N°10 /2015
“Construccion Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicion de Mobiliario Escuela Jose
Hipolito Salas y Toro E-557, Chiguayante”

Licitacion

Contratista

R.U.T

Direccion

De acuerdo a la LICITACION PUBLICA N°/2014 “Construccion Patio Cubierto Cierre
Perimetral y Adquisicion de Mobiliario Escuela José Hipolito Salas y Toro E-557,
Chiguayante” presento la siguiente oferta:

Monto oferta Impuestos incluidos

Plazo de Ejecucion Dias corridos

Experiencia en M2

Contratacion mano de
Obra de la comuna %

FIRMA OFERENTE
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FORMATO D
“OFERTA ECONOMICA”
LICITACION PUBLICA N°10 /2015
“Construccion Patio Cubierto Cierre Perimetral y Adquisicion de Mobiliario Escuela José
Hipdlito Salas y Toro E-557, Chiguayante”

ITEM [DESCRPCION UNIDAD [CANTIDAD P.U. TOTAL PARTIDA TOTAL

A. |GENERALIDADES
A.1. |OBRAS PROVISIONALES, INST. FAENAS, DERECHOS Y OTROS

A.1.1. |Obras Provisionales. gl 1
A.1.2. |Letrero un 1
A.1.3. |Instalacién Faenas al 1
A.2. [TRABAJOS PREVIOS
A.2.1. |Demolicién y escarpes gl 1
A.2.2. |Rellenos gl 1
A.2.3. [Trazados y niveles gl 1
A.2.4. |Liempieza general y retiro a botadero gl 1

B. [OBRA GRUESA
B.1. |MOVIMIENTO DE TIERRA

B.1.1. [Excavaciones m3 40
B.2. [FUNDACIONES

B.2.1. |Emplantillado m3 8
B.2.2. [Cimientos m3 64
B.2.3. [Hormigdn Cimientos m3 4
B.3. [RADIER

B.3.1. |Base de Ripio m3 6
B.3.2. |Base de Arena m3 6
B.3.3. [Polietileno m3 68
B.3.4. [Hormigon de Radier m3 13

B.4. |ESTRUCTURA
B.4.1. [Hormigones

B.4.1.1.|Hormigon Pilares m3 8

B.4.1.2.|Hormigdn vigas-cadenas m3 4
B.4.2. |Albanileria

B.4.2.1.|Muros de Albarileria m?2 36

B.4.2.2.|Alfeizer m?2 2
B.4.3. |Enfierraduras

B.4.3.1.|Enfierraduras Fundaciones kg 900

B.4.3.2.|Enfierraduras Pilares kg 2000

B.4.3.3.|Enfierraduras vigas y cadenas kg 300
B.5. |MOLDAJES

B.5.1. [Moldajes Fundaciones-pilar-viga m2 120
B.6. |ESTRUCTURA TECHUMBRE

B.6.1. [Estructura cerchas un 16
B.6.2. [Viga Madera un 8
B.6.3. [Solera Superior ml 24
B.6.4. [Costaneras ml 80
B.6.5. |[Cubierta m2 70
B.6.6. [Aleros m2 20
B.6.7. |Tapacanes ml 20
B.7. |HOJALATERIA

B.7.1. [Canales ml 12
B.7.2. [Bajadas ml 10
B.7.3. |Limahoyas y forros all 18
B.7.4. [Sumideros un 2
B.8. |AISLACION

B.8.1. [Aislacién termica e hidrica m2 70

B.8.2. [Aislacién termica cubierta m2 70
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C |TERMINACIONES

C.1. [REVESTIMIENTO EXTERIORES

C.1.1. |Estucos Exteriores m2 36
C.2. |[REVESTIMIENTO INTERIORES

C.2.1. |Estucos Interiores m2 36
C.3. [PAVIMENTOS

C.3.1. |Piso Patio m2 68
C.4. |CIELOS

C.4.1. |Cielo volcanita + estructura m?2 68
C.5. |PUERTAS

C.5.1. [Puerta- ventana un 1
C.5.A. [QUINCALLERIA

C.5.A.1]Bisagras un 12

C.5.A.2)Cerraduras un

C.5.A.3]Topes de Gomas un 4
C.6. |VENTANAS

C.6.1. [Ventanas aluminio un 1
C.7. |[MOLDURAS

C.7.1. |Cornizas ml 24
C.8. [PINTURAS

C.8.1. |[Empastado cielo y muros m2 68
C.8.2. |Latex m2 68
C.8.3. |Terminacion exterior m2 68
C.8.4. |Pintura Aleros y Tapacanes gl 1
D. VARIOS

D.1. [INTERVENCION INTERIOR

D.1.1. |Demolicién gl 1
D.1.2. [Puertas Interiores un 3

D.1.3. [Tabique aluminio sala prebdsica con puert un

1
D.1.4. |Artefactos prebasica- lavamanos un 7
D.1.5. |Artefactos prebasica- wc un 5
D.1.6. |Cerdmicos piso bano prebdsica m2 16
D.1.7. |Pintura muro bafo prebdsica m2 24
D.1.8. |lluminacién bafo prebdsica un 4
E. LUMINARIAS
E.1. [LUMINARIAS INTERIORES
E.1.1. |Luminaria patio un 4
E.1.2. |Equipos de emergencia un 2
F. OBRAS EXTERIORES
F.1. [REJAY PORTON
F.1.1 |Reja cierre perimetral m2 18
F.1.2. |Portén metdlico un 1
H.- |ORDEN Y ASEO GENERAL
H.1. |ASEO GENERAL gl 1
TOTAL
COSTOS DIRECTOS
GG Y UTILIDADES 25%
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
G. MOBILIARIO
G.1. |ADQUISICION MOBILIARIO PREBASICA
G.1.1 [Mesas un 9
G.1.2. [Sillas un 34
NETO MOBILIARIO
IVA
TOTAL MOBILIARIO
TOTAL
TOTAL MOBILIARIO
TOTAL OBRA + MOBILIARIO

FIRMA OFERENTE



