I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO Nº 2239

CHIGUAYANTE, 26 NOV 2012

VISTOS: Estos antecedentes: El Decreto Nº1640 de fecha 31 de agosto de 2012, que nombra Comisión de Recepción Provisoria de la obra "Terminación Sede Multiuso y Telecentro Barrio Valle La Piedra 1", Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 13 de noviembre de 2012, suscrita por los profesionales; Hugo Abarca Valenzuela, Jefe Departamento de Construcción de la D.O.M; Roberto Bernard Azzarolo, Profesional de la D.O.M; Jacqueline Sanhueza Garrido, Profesional de Secplan; Julia Jerez Benavente (Post Natal), Profesional de Secplan y Henry Guzmán Lincolao, Inspector Técnico de Obra y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase Acta de Recepción Provisoría Sin Observaciones, de la obra "Terminación Sede Multiuso y Telecentro Barrio Valle La Piedra 1" de fecha 13 de noviembre de 2012, suscrita por los profesionales; Hugo Abarca Valenzuela, Jefe Departamento de Construcción de la D.O.M; Roberto Bernard Azzarolo, Profesional de la D.O.M; Jacqueline Sanhueza Garrido, Profesional de Secplan; Julia Jerez Benavente (Post Natal), Profesional de Secplan y Henry Guzmán Lincolao, Inspector Técnico de Obra.

2.-Procédase al canje de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por la de Correcta Ejecución de la Obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL CHIGUAYANTE

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE CHIGUAYANTE

TOMÁS SOLÍS NOVA
ALCALDE

TSN/LTS/SVE/cche
Distribución:
- ❑ Alcaldía
- ❑ Dirección Jurídica
- ❑ Dirección de Obras Municipales
- ❑ Dirección de Control
- ❑ Dirección de Finanzas
- ❑ Sr. Henry Guzmán Lincolao (ITO)
- ❑ Secretaría Comunal de Planificación.
- ❑ Secretaría Municipal
- ❑ Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:00
FIRMA: 22/11/12

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION JURIDICA