I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO Nº 180

CHIGUAYANTE, 28 ENE. 2011

VISTOS: Estos antecedentes: El contrato "Reparaciones Menores Escuela Alemana, Chiguayante", de fecha 6 de diciembre de 2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Chiguayante y el contratista Rodrigo Garcés Jara, en un monto ofertado de $26.998.868-; El Decreto N°1883 que ratifica el contrato; El Acta Entrega de Terreno de fecha 20 de diciembre de 2010; Ord.N°6/2011-CONST. de fecha 19 de enero de 2011 de Inspector Técnico de Obras en que solicita realizar la modificación de contrato; Ord.N°85 la Secretaria Comunal de Planificación a Director Jurídico solicitando realizar la modificación de contrato; La Modificación de Contrato del proyecto "Reparaciones Menores Escuela Alemana, Chiguayante", suscrito con fecha 26 de enero de 2011, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y el contratista Rodrigo Garcés Jara, por Aumento de obras en un monto de $0.- impuestos incluidos, manteniendo el plazo contractual original y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: 1.-Ratificase la Modificación de Contrato del proyecto "Reparaciones Menores Escuela Alemana, Chiguayante", suscrito con fecha 26 de enero de 2011, entre la I. Municipalidad de Chiguayante y el contratista Rodrigo Garcés Jara, por Aumento de obras en un monto de $0.- impuestos incluidos, manteniendo el plazo contractual original.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL CHIGUAYANTE

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD ALCALDE CHIGUAYANTE

TOMAS SOLÍS NOVA
ALCALDE

TSN/ERP/JLZ/CCHE/cche
Distribución:
- ❑ Alcalde
- ❑ Dirección Jurídica
- ❑ Dirección de Obras Municipales
- ❑ Dirección de Control
- ❑ Dirección de Finanzas
- ❑ Sr. Henry Guzmán Lincolao (ITO)
- ❑ Secretaría Comunal de Planificación.
- ❑ Secretaría Municipal
- ❑ Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:30
FIRMA: 28/1/11